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1 Oppgavens overordnede problemstillinger 
I denne oppgaven vil jeg se nærmere på grunnlaget for entreprenørens krav om vederlag for 
forsering. Jeg skal også behandle problemstillingene knyttet til beregning av vederlaget. 
Temaet er omfattende, så noen typetilfeller danner utgangspunkt for den videre behand-
lingen.  
 
I oppgavens første del (kap 3) tar jeg utgangspunkt i de to hovedtypene av forsering, entre-
prenørvalgt, eller defensiv forsering og pålagt forsering. Jeg vil deretter se på byggherrens 
endringskompetanse, entreprenørens resultatforpliktelse, samt entreprenørens (eventuelle) 
plikt til å forsere.  
 
I oppgavens andre del (kap 4) skal jeg se nærmere på de økonomiske konsekvenser, særlig 
for entreprenøren, av de problemstillingene som har blitt drøftet i oppgavens første del. 
Helt avslutningsvis vil jeg se på hovedprinsippene for beregning av vederlag som følge av 
forsering.  
 
2 Rettskilder 
2.1 Standardkontraktene 
Entrepriseretten er en del av den alminnelige kontraktsretten og dermed utgjør alminnelige 
kontraktsrettslige prinsipper tolkningsgrunnlag her på samme måte som i annen kontrakts-
rett. Hjemmelen for handlinger ligger ofte i standardkontraktene, som eventuelt må utfylles 
av alminnelige kontraktsrettslige prinsipper. 
 
Ettersom entrepriseretten i liten grad er lovregulert, men i stor grad benytter fremforhand-
lede bransjestandarder med utgangspunkt i alminnelige kontraktsrettslige prinsipper ligger 
hjemmelen for et krav om vederlag ved forsering først og fremst i de alminnelige kon-
traktsrettslige prinsipper. For eksempel i det helt grunnleggende prinsippet om ytelse mot 
ytelse, der entreprenøren kan pålegges en handling som følge av en avtale. Da må det følge 
 2 
av det at entreprenøren også har krav på en motytelse, stort sett en økonomisk kompensa-
sjon.  
Innen bygg, anlegg og eiendomsbransjen (BAE) er standardkontrakter svært utbredt. Om-
rådet er av stor samfunnsøkonomisk betydning, men har i liten grad vært gjenstand for sær-
lovgivning. Dette kan begrunnes i prinsippet om avtalefrihet, samt at det har vært en lang 
tradisjon for selvregulering i entrepriseretten gjennom bransjestandarder. Standardkontrak-
tene utarbeides av Standard Norge, som også utarbeider standarder på andre områder – 
både nasjonalt og internasjonalt. Ved at det i arbeidet med standarden nedsettes en komité 
med representanter fra ulike sider av BAE bransjen, og med representanter fra fagmiljøet, 
sikrer man langt på vei en bransjestandard som er brukervennlig, med en jevn risikoforde-
ling, og som er attraktiv for alle parter. Selv om standarden er et resultat av en faglig sam-
arbeid fra de ulike partene i bransjen, er den på ingen måte å betrakte som lovgivning. Det 
kreves at standarden på et vis er tatt inn i kontrakten mellom parten for at den skal være 
gjeldene. Haaskjold skriver om dette1;  
 
”Utgangspunktet når man skal ta stilling til om et sett standardvilkår er vedtatt mellom partene, er det al-
minnelig regler om avtaleslutning. Er vilkårene en del av tilbudet, vil de være vedtatt om motparten aksepte-
rer. Dersom det vises til vilkårene i aksepten, vil man først måtte vurdere om aksepten stemmer overens med 
tilbudet (avtaleloven § 6 første ledd). Hvis så er tilfellet, er spørsmålet uproblematisk. Hvis ikke, er utgangs-
punktet at aksepten regnes som et avslag i forening med et nytt tilbud.” 
 
 Det anses altså som tilstrekkelig at det er tatt inn en henvisning til standarden i kontrakten 
for at dens bestemmelser får anvendelse. Dersom bruken av standardkontrakter er utbredt 
mellom partene, for eksempel i form av at det tidligere har vært benyttet standardens be-
stemmelser, eller at det vises til standardens bestemmelser vil også det være tilstrekkelig 
for at bestemmelsen får anvendelse. Dette illustreres blant annet i Rt. 1991 s. 635, som rik-
tignok gjaldt spørsmålet om standardkontrakten NLM 71 med alminnelige betingelser for 
levering og montering av maskiner og annet mekanisk og elektrisk utstyr i Norden var ved-
                                                
 
1 Haaskjold (2002) s. 171 
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tatt mellom partene. At standarden var mye anvendt som standardvilkår ved leveranser fra 
et nordisk land til et annet, og at standarden var tiltrådt av Mekaniske Verksteders Lands-
forening. Høyesteretts kjæremålsutvalg kom til at dette var et vesentlig moment.  
 
Det kan også være naturlig å se på hvilket resultat som kan oppnås ved at standardkontrak-
tene legges til grunn. Hva gjelder standardkontraktene i entreprise er de fremforhandlet av 
representanter fra ulike sider av bransjen og skal således være et godt grunnlag for en riktig 
og rettferdig vurdering – hvor begge parters interesser blir ivaretatt, og rettigheter og plik-
ter er jevnt fordelt mellom partene. 
  
Den gjeldende standarden for utførselsentreprise er NS 84052 som trådde i kraft 1. juli 
2011. NS 8405 er utgangspunktet for denne oppgaven, imidlertid vil jeg også se på NS 
34303, og NS 84074 og det vil også være momenter av analogisk anvendelse standardkon-
trakter til bruk innen petroleumsrett, særlig NF 075. 
 
2.2 Lovgivning 
Det er kun i de seneste årene entreprise har vært gjenstand for lovregulering, og da kun i 
forbrukerforhold, eksepeler på dette er bustadoppføringslova og håndverkertjenesteloven . 
Der profesjonelle parter kontraherer, finnes det ingen lovregulering. I stor grad støtter man 
seg dermed på alminnelig kontraktsrettslige prinsipper, standardkontraktene og rettspraksis. 
 
Forarbeider er på generelt grunnlag en av de viktigste rettskildene. Dette gjelder selvsagt 
kun rettsområder hvor reguleringen er i form av lovgivning. Som sagt over finnes det ingen 
                                                
 
2 NS 8405 Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser 
3 NS 3430 Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser (IKKE GJEL-
DENDE) 
4 NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser 
5 NF 07 Norsk fabriksjonskontrakt. 
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lovregulering på entrepriserettens område. Følgelig er det heller ingen forarbeider. Stan-
dardkontraktene, som er det nærmeste man kommer en form for lovregulering er et resultat 
av forhandlinger mellom partene i bransjen, og det lages heller ikke her forarbeider. Det 
finnes imidlertid en protokoll tilhørende standarden hvor virkeområdet angis. Den er inntatt 
fremst i standarden, men er ikke en del av kontrakten. På den måten blir protokollen en 
tolkningsfaktor, men ikke bindende bestemmelse.  
 
2.3 Rettspraksis 
Som i annen kontraktsrett er rettspraksis et viktig tolkningsmoment. Tidligere var en stor 
del av avgjørelsene i entreprise saker avgjort gjennom voldgift, og frem til NS 3401 var 
voldgift den avtalte praksis mellom partene, noe som førte til at det utvalget av saker som 
kom for ordinære domstoler neppe var særlig representativt. Karakteristisk for voldgift er at 
den avholdes for lukkede dører og med dommere oppnevnt av partene selv. Voldgiftsdom-
mer er i utgangspunktet ikke offentlige, og det er dermed tilfeldig hvilke avgjørelser som 
blir kjent. Dette får den naturlige følgen at det kan være vanskelig å avgjøre om dommen 
gir et riktig bilde av praksis og hvilken vekt den bør tillegges. Hagstrøm har uttalt følgende 
om verdien av voldgiftsdommer som rettskilde; 
 
”Om publiserte avgjørelser har enkelte antatt at de må ha samme rettskildemessige verdi som underretts-
praksis: Betydningen beror dermed først og fremst på den enkelte avgjørelses overbevisningskraft, ikke på 
den eksistens.”6 
 
Man må allikevel ta i betraktning at entrepriseretten er et rettsområde med få tungtveiende 
rettskilder, og dersom en voldgiftsdom er avgitt med faglig høyt kompetente dommere og 
med grundige redegjørelser av faktum må presumpsjonen være at den må tillegges betyde-
lig vekt. 
 
                                                
 
6 Hagstrøm (2004) s. 56 
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Ved vedtakelsen av den nye lov om voldgift7 av ble taushetsplikten for voldgiftsdommer 
regulert med bestemmelsen i § 5 første ledd: 
 
”§ 5. Taushetsplikt og offentlighet 
 
Hvis ikke partene har avtalt noe annet for den enkelte sak, er voldgiftsbehandlingen og voldgiftsrettens av-
gjørelser ikke underlagt taushetsplikt.” 
 
Tidligere var det ingen bestemmelse om taushetsplikt for voldgiftsdommer, partene sto fritt 
til å regulere dette i avtalen. 
 
Dette medfører at tilgangen på eldre rettspraksis er begrenset. I hvilken grad dette har vir-
ket hemmende på kutymer og bransjeskikk er usikkert. Det finnes praksis fra Høyesterett 
og fra underrettene, men i et helt annet omfang enn på andre rettsområder, dette er imidler-
tid i utvikling og man ser en stadig økende mengde dommer innen entrepriseretten. Følgen 
av dette er at flere viktige prinsipielle spørsmål blir avklart, noe som igjen bidrar til en 
bedre forståelse og forutberegnelighet for brukere. 
 
2.4 Juridisk litteratur 
I utgangspunktet er juridisk litteratur en rettskilde som blir tillagt relativt liten vekt. Juri-
disk litteratur inneholder ingen bindende bestemmelser og vil naturlig nok skildrer forfatte-
rens syn på temaet. Ikke alltid er dette den almene oppfatningen. Det gjør at juridisk littera-
tur ikke alltid er like anvendelig til å veilede i generelle problemstillinger. Dette vil vekt-
legges blant annet ut i fra hvor relevant det er på det aktuelle rettsområdet. 
 
Hvor godt det er skrevet og hvem det er skrevet av vil dermed være viktig for å avgjøre 
hvilken tyngde litteraturen skal tillegges.  
                                                
 
7 Lov om voldgift av 2004-05-14 nr 25 
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2.5 Reelle hensyn 
Reelle hensyn, eller rimelighetsvurderinger, er en viktig rettskilde for å komme frem til en 
god og ”riktig” løsning mellom partene. Hagstrøm skriver følgende om reelle hensyn; 
 
”Med reelle hensyn menes verdistandpunkter. Verdistandpunkter spiller en sentral rolle som rettskilde også 
på obligasjonsrettens område. Til dels skjer dette etter uttrykkelig autorisasjon i lovgivningen, for eksempel 
avtaleloven § 33, som viser til ”redelighet eller god tro” og avtaleloven § 36, som viser til rimelighet. Men 
også verdistandpunkter som ikke er autorisert ved henvisninger i lovgivningen, kan og må tillegges betydning 
når obligasjonsrettslige spørsmål skal løses. Særlig gjelder dette verdistandpunkter som har støtte i retts-
praksis, god forretningsskikk og andre rettskilder. Men også verdistandpunkter uten slik basis, men med til-
slutning i samfunnet, kan og må tillegges betydning. Det sentrale er hva som alt i alt vil være den beste løs-
ning for vedkommende typetilfelle.”8 
 
Dette illustrerer betydningen av reelle hensyn som rettskilde, og spesielt på rettsområder 
hvor det foreligger liten eller ingen lovgivning, vil det være viktig å ta i betraktning reelle 
hensyn ved en vurdering av hva som er den beste løsningen for partene. Dette gjør seg spe-
sielt gjeldene for entreprise, ettersom det er i alle parters interesse å finne frem til en rime-
lig og rettferdig fordeling av risiko og ansvar for partene.  
 
Bakgrunnsretten vil også være et tolkningsmoment. Dette kan begrunnes i at bakgrunnsret-
ten danner et naturlig bakteppe for kontraktsretten generelt, og vil være spesielt nyttig der 
det er snakk om generelle problemstillinger og spørsmål.  
 
                                                
 
8 Hagstrøm (2002) s. 73 
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3 Kontraktsrettslig grunnlag for forsering 
3.1 Definisjon og hovedfokus 
Den alminnelige språklige forståelsen av begrepet ”å forsere” eller ”forsering” er å frem-
skynde noe. I teorien har forsering blitt definert som ”å gjennomføre arbeider raskere enn 
det som eller ville skjedd”.9 For å avklare er det her den normale fremdriften i prosjektet 
som vil være sammenligningsgrunnlaget. Lignende begreper finner man andre steder, blant 
annet i offshorestandardene, men da brukes også begrepet akselerasjon. Fellesnevneren er 
at det må settes inn ekstra ressurser for å overkomme en eller flere fremdriftshindringer. 
Med fremdriftshindring menes her både endringer og uforutsette hindringer, denne være 
seg forsinkelse eller mangler, som gjør at fremdriften i prosjektet blir hindret. Noe som 
fører til at man må iverksette forsering, eller finne andre løsninger – eksempelvis utsette 
slutt- eller delfrister. I denne oppgaven er det problematikken knyttet til forsering som er 
tema.  
 
Behovet for forsering kan ha utspring i ulike scenario. Det kan ha grunnlag i forhold på 
byggherrens side, og det kan skyldes entreprenørens egne forhold. I denne delen av oppga-
ven har jeg valgt å fokusere på betingelsene for forsering som følge av forhold på byggher-
rens side. Om denne situasjonen dersom forseringen skyldes forhold på entreprenørens side 
uttaler Barbo;  
 
”hvis det under kontraktsavviklingen inntrer en fremdriftsendring, kan denne etter omstendighetene tenkes å 
ha flere konsekvenser. Hvis entreprenøren bærer risikoen for hindringen, vil utgangspunktet være at det lig-
ger innenfor kontraktsforpliktelsene å levere det avtalte byggeobjekt innenfor kontraktens bindende tidsfrister 
og for det opprinnelig avtalte vederlag, til tross for hindringen. I praksis betyr dette at han må forsere for 
egen regning, herunder utføre eventuelt ”merarbeid” som fremdriftsendringen har nødvendiggjort, uten krav 
på tilleggsvederlag.”10 
                                                
 
9 Petterson (2010)  
10 Barbo (1997) 
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I dette ligger entreprenørens ansvar for å levere ytelsen etter kontrakten, uavhengig av sine 
egne forhold. Dersom forhold på entreprenørens side ikke lar seg overvinne slik at han kan 
ferdigstille til avtalt frist etter kontrakten, vil han ha et forsinkelsesansvar  ovenfor bygg-
herren. Dette kan innebære både dagmulkt og et mer vidtgående erstatningsansvar.  
 
Unntaket er ved hindringer utenfor entreprenørens (eller byggherrens) kontroll, også kjent 
som force majeure. I slike tilfeller får man en fordeling av ansvar og risiko mellom bygg-
herre og entreprenør. Prinsippet om force majeure gjenspeiles i kontraktspraksis på mange 
andre rettsområder og Hagstrøm skriver følgende;11 
 
”Force majeure kan defineres i den enkelte kontrakt, som da blir avgjørende for hva som ligger i begrepet i 
forhold til den kontrakten. Fremstillingen her gjelder tilfelle der kontrakten ikke inneholder noen definisjon. 
Klassiske force majeure-begivenheter er krigsutbrudd, blokade, beslag, brann og (landsomfattende) streik 
eller lockout. Det finnes imidlertid ikke noe enhetlig force majeure begrep, så det varierer fra kontraktstype 
til kontraktstype hva som er annerkjent som en force majeure hendelse. I noen kontraktstyper, eksempelvis 
kjøp, har kravet til force majeure vært satt høyt; i andre, eksempelvis entreprise, har det vært tilstrekkelig at 
det inntreffer alvorlige utenfrakommende hindringer.” 
 
Grunnlaget for å hevde fritak for force majeure i entrepriseretten er altså lavere enn på 
andre rettsområder. Ved vurderingen av hva som er tilstrekkelig skriver Hagstrøm;  
 
”For at en inntruffet force majeure hendelse skal ha betydning i et kontraktsforhold, må begivenheten åpen-
bart ha påvirket debitors mulighet til å oppfylle kontrakten. Spørsmålet er hvor omfattende oppfyllelsesvans-
kene må være. Dersom oppfyllelse er blitt fysisk umulig, er det klarligvis tilstrekkelig. Tendensen har imidler-
tid vært å godta også det mindre og likestille tilfelle der oppfyllelse etter en samlet vurdering er praktisk 
umulig, selv om det er fysisk mulig å oppfylle kontrakten.” 
 
                                                
 
11 Hagstrom (2004) 
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Denne forståelsen finner man også uttrykt i kjøpsloven allerede i 1907 ”muligheden af at 
opfylde aftalen maa anses udelukket” og det er denne forståelsen som også er lagt til grunn 
i rettspraksis på området.  
 
Barbo viser til at ansvarsfordelingen ved force majeure vil følge funksjonsfordelingen par-
tene i mellom.  
 
”I kontraktspraksis ser en imidlertid regelmessig at entreprenøren fritas fra oppfyllesesrisikoen (plikten til å 
betale erstatning for overskridelse av tidsfrister) når fremdriftshindringen skyldes forhold utenfor entrepren-
ørens kontroll m.v., men at han fortsatt bærer vederlagsrisikoen (han må overvinne konsekvensene av frem-
driftshindringen for egen regning for at kravet på vederlag skal opptjenes)Konsekvensen er at entreprenøren 
har krav på fristforlengelse, slik at han ikke plikter å forsere for egen regning for å unngå forsinkelsesansvar. 
Han plikter derimot for egen regning å utføre det merarbeid som denne fremdriftshindringen nødvendiggjør, 
typisk merarbeid som følge av at deler av kontraktsarbeidet forskyves til en mindre gunstig årstid”12 
 
Temaet for denne oppgaven er imidlertid forsering som følge av forhold på byggherrens 
side. Og i den forbindelse skilles det mellom ulike former for forsering. Entreprenørvalgt, 
også kalt frivillig eller defensiv forsering, det vil si entreprenørens rett til å velge å forsere 
dersom byggherren avslår et berettiget krav på fristforlengelse og pålagt forsering det vil si 
at entreprenøren forserer etter pålegg fra byggherren.  
 
Det er selvsagt også adgang til å ha en avtalt forsering, det vil si når partene inngår en avta-
le om forseringen. Dette er ofte ikke et tvistetema, noe som følger av ordlyden ”avtalt”. 
Partene har her en enighet om at det skal forseres. Dersom vederlag for forseringen, eller 
beregningsmåte ikke er avtalt, kan dette selvsagt være et tvistetema partene i mellom til 
tross for at forseringene er avtalt. For å unngå dette er det viktig at partene er klare på hva 
som faktisk avtales, og til hvilken pris.  
 
                                                
 
12 Barbo (1997) 
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Hovedtemaet for denne oppgaven er ”hvilke prinsipper som gjelder for fastsettelse av for-
seringsvederlaget”, altså betingelsene for beregning av vederlag ved forsering, herunder 
kort om de ulike typer av forsering, samt varslingsregler. 
 
3.2 Defensiv forsering 
Defensiv, eller entreprenørvalgt, forsering har sin bakgrunn i et avslått (men berettiget) 
krav på fristforlengelse13. Ved at byggherren ikke innvilger et berettiget krav på fristfor-
lengelse står entreprenøren fritt til å forsere for å beskytte seg mot dagmulkt14. Barbo utta-
ler følgende; 
 
”Hvis entreprenøren krever fristforlengelse, og dette kravet uberettiget avslås av byggherren, foreligger i 
realiteten en forseringsordre. Ordren binder imidlertid ikke entreprenøren, i det den forutsetningsvis ligger 
utenfor endringskompetansen.”15 
 
Dersom entreprenøren unnlater å forsere i en slik situasjon, og kravet om fristforlengelse er 
uberettiget, vil det føre til at entreprenøren vil være i mislighold. Dersom han velger å anse 
avslaget på fristforlengelse som et pålegg om forsering, fritas han fra rettsvillfarelsesrisi-
koen – og vil, om hans oppfatning av kravet på fristforlengelse var berettiget, ha krav på 
vederlag for forseringen som om det var gitt et pålegg om forsering.  
 
Det prinsipielle utgangspunktet for fristforlengelse er at entreprenøren skal ha krav på frist-
forlengelse når hans fremdrift hindres av forhold som må være byggherrens risiko jfr. NS 
8405 pkt 25.1; 
 
                                                
 
13 utsettelse av del- eller sluttfrist på grunn av forhold på byggherrens side 
14 Et avtalt beløp som entreprenør må betale for hver dag ytelsen er levert for sent 
15 Barbo, (1997) 
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”25.1 Krav på fristforlengelse. Entreprenøren har krav på fristforlengelse dersom fremdriften hindres som 
følge av endringer eller som følge av forsinkelse eller mangler ved byggherrens leveranser eller annen med-
virkning, eller annet som må henføres under byggherrens forhold” 
 
For at entreprenøren skal ha krav på fristforlengelse oppstilles således et krav til årsaks-
sammenheng. Kravet til årsakssammenheng følger av bestemmelsens ordlyd ”som følge 
av”. Entreprenøren må påvise at årsaken kan føres tilbake til endringer, forsinkelse eller 
mangler ved byggherrens leveranse eller annen medvirkning for at det skal være et beretti-
get krav på fristforlengelse. Dette støttes også av juridisk litteratur blant annet hos Barbo16, 
som skriver følgende; 
 
”Hvis entreprenøren ikke bærer risikoen for fremdriftshindringen, vil han i utgangspunktet ha krav på frist-
forlengelse. Dette kravet kan imidlertid være betinget av at det fremsettes i tide, hvis kontrakten oppstiller 
preklusive varslingsfrister i den forbindelse. Det kan også tenkes at entreprenøren får krav på fristforlengelse 
i situasjoner som materielt ikke berettiger til dette, fordi byggherren rammes av eventuelle preklusjonsregler. 
Hvis entreprenøren har krav på fristforlengelse, vil kontraktens bindende tidsfrister endres tilsvarende.”17 
 
3.3 Varslingsreglene 
Varslingsreglene er en viktig del av entrepriseretten. Varslingsreglene har nær sammen 
heng med samordningsplikten og med det generelle kontraktsrettslige prinsippet om lojali-
tet i kontraktsforhold. Lojalitetsplikten er berørt for eksempel hos Hagstrøm: 
 
”Det er en generell tendens i rettspraksis at kravet til lojalitet i kontraktsforhold er blitt skjerpet i de senere 
år. Lojalitetsplikten stiller ”krav til aktsom og lojal opptreden… Dette kravet til aktsomhet og lojalitet må 
gjelde ikke bare ved stiftelsen, men så lenge forpliktelsen består..” (Rt. 1988 s. 1078 på s. 1084).”18 
 
                                                
 
16 Barbo (1997) 
17 Barbo (1997) s. 404 
18 Hagstrøm (2004) s. 73 
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Entreprenørens varslingsplikt, som er hovedfokuset i denne delen av oppgaven, er bygget 
på to overordnede hensyn. Det første er at varslingsreglene skal ivareta byggherrens behov 
for kontroll og oversikt med arbeidets utførelse, fremdrift og økonomiske situasjon. Det 
andre er at varslingsreglene skal gi byggherren anledning til å påvirke de forhold som påbe-
ropes av entreprenøren. Han skal for eksempel gis anledning til å velge hvorvidt det skal 
gis fristforlengelse eller om det skal forseres.  
 
Varslingsreglene er ment å ivareta begge parters interesse i å oppfylle kontrakten ved at de 
bidrar til raske avklaringer på de oppståtte situasjonene.  
 
Dersom entreprenøren mener at det foreligger et krav på fristforlengelse som følge av en 
endring skal han varsle byggherren i henhold til bestemmelse i NS 8405 pkt. 23.2.  
 
”Varsel om konsekvens for fremdriften ved endring 
entreprenøren skal skriftlig varsle byggherren dersom han krever fristforlengelse etter at det er gitt en end-
ringsordre, jf  20.3, eller etter at entreprenøren er blitt varslet etter 20.5. Varselet skal gis uten ugrunnet 
opphold etter at han er blitt klar over at endringen vil kunne hindre fremdriften. Gjør han ikke det, taper han 
retten til å påberope endringen som grunnlag for krav på fristforlengelse. 
Straks det foreligger grunnlag for å beregne omfanget av kravet på fristforlengelse, skal entreprenøren skrift-
lig spesifisere og begrunne sitt krav.” 
 
Bestemmelsen reiser problemstillingen om hva som er utgangspunktet for varslingsplikten. 
Kolrud m. fl. skriver på side 26919 at utgangspunktet for varslingsplikten er det tidspunktet 
entreprenøren er blitt klar over at endringen vil kunne hindre fremdriften. Og legger i dette 
at med ordlyden ”blitt klar over” er løper varslingsfristen først når entreprenøren har positiv 
kjennskap til at fremdriften kan bli hindret. Videre i andre setning brukes formuleringen 
”vil kunne”, dette viser til entreprenøren blir klar over at det er en mulighet at endringen vil 
                                                
 
19 Kolrud m.fl. (2004) 
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kunne få tidsmessige konsekvenser. Det oppstilles altså ikke et krav til at tidsmessige kon-
sekvenser inntreffer med sikkerhet – kun at det er å anse som en mulighet.  
 
Pkt 23.2 må sees i sammenheng med bestemmelsen om byggherrens endringskompetanse i 
NS 8405 pkt 20. dette punktet kommer jeg nærmere tilbake til senere.  
 
NS 8405 pkt 23 kommer også til anvendelse dersom entreprenøren mener han har krav på 
fristforlengelse som følge av en mangel eller forsinkelse ved byggherrens leveranser. NS 
8405 pkt 21 sier følgende; 
 
”Entreprenørens krav ved forsinkelse og mangler ved byggherrens leveranser m.m. 
21.1 entreprenørens krav 
Hvis byggherrens leveranser eller medvirkning er forsinket eller mangelfulle, og dette påfører entreprenøren 
økte kostnader eller hindrer hans fremdrift, har entreprenøren krav på tilleggsvederlag og fristforlengelse. 
Det samme gjelder hvis det inntrer andre forhold som byggherren bærer risikoen for. Entreprenøren er for-
pliktet til å begrense og forebygge kostnadene med rimelige midler.  
21.2 Varsling og behandling av krav 
Hvis det inntrer forhold som entreprenøren mener gir ham krav på tilleggsvederlag eller fristforlengelse, skal 
kravet varsles og behandles etter bestemmelsene i 23.3 og punktene 24 og 25. Bestemmelsen i 20.7 gjelder 
tilsvarende.” 
 
Dersom fristen for å varsle krav om fristforlengelse oversittes, vil det innebære at entrepre-
nøren taper retten til å påberope seg endringen som grunnlag for fristforlengelse. Hensikten 
bak en streng varslingsplikt er at entreprenøren skal bli tvunget til å reagere så fort han blir 
klar over muligheten for at endringen vil kunne ha konsekvenser for fremdriften. Et for sent 
varsel vil kunne medføre at byggherren mister muligheten til å innrette seg og muligens 
innføre tiltak for å minske konsekvensene av endringen.  
 
Kravet til omfanget av varselet er begrenset og gjelder kun et nøytralt krav om fristforleng-
else fra entreprenøren. I prinsippet innebærer dette at entreprenøren har plikt til å varsle at 
den pålagte endringen vil få en konsekvens for fremdriften, men ikke til å spesifisere dette 
ytterligere. Pkt 23 og 24 i standardkontrakten støtter oppunder at entreprenøren har en plikt 
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til å skriftlig spesifisere kravet så fort det foreligger grunnlag for dette. Dette innebærer en 
plikt til å følge opp sitt opprinnelige varsel med en ytterligere spesifikasjon av omfang både 
når det gjelder tid og kostnad, samt hva det er ved endringen som gjør at det kreves fristfor-
lengelse så fort han har muligheten til å gi en kvalifisert vurdering av dette. Det følger av 
bestemmelsens ordlyd at beskrivelsen av konsekvenser bør være såpass omfattende at 
byggherren kan ta stilling til berettigelsen av kravet. I standarden oppstilles det ingen kon-
sekvenser av at entreprenøren unnlater å gi en spesifikasjon av kravet. Det er unnlatelse av 
det første varselet som gjør at retten til fristforlengelse tapes.  Dette innebærer imidlertid 
ikke at unnlatelse er fritatt for konsekvenser. I Eidsivating lagmannsretts dom av 
02.02.2000 (Gardemoen) hvor entreprenøren hadde varslet, men unnlatt å spesifisere uttaler 
lagmannsretten at bevistvil som skyldes manglende spesifikasjon måtte gå utover den som 
hadde unnlatt å spesifisere – altså entreprenøren. Dommen gjelder NS3430, men de samme 
hensyn vil gjøre seg gjeldende etter NS 8405.  
 
Avslag på et berettiget krav om fristforlengelse, som redegjort for over, vil altså gi entre-
prenøren rett til defensiv forsering.  
 
Byggherrens plikt til å reagere på ovennevnte varsel er begrunnet i behovet entreprenøren 
har for å innrette seg. Dette skal sikre en rask avklaring på situasjonen, noe som er av be-
tydning for en rasjonell avvikling av kontrakten.  
 
Det generelle trekket ved varslingsreglene er at forsømmelse av plikten har en preklusiv 
virkning. Dette innebærer at entreprenøren taper kravet om han svarer for sent og at bygg-
herren taper retten til å bestride kravet om han svarer for sent. I en slik streng praksis ligger 
det store konsekvenser for både byggherre og entreprenør. Når disse reglene allikevel er 
etablert praksis, ligger det i bunn en oppfatning om at profesjonelle parter som kontraherer 
har, eller bør ha systemer for at disse reglene blir håndtert på den nødvendige måte.  
 
Et av de viktigste hensyn ved utforming av varslingsreglene er at entreprenøren skal ha full 
kompensasjon for utgifter og forsinkelse han blir påført som følge av forhold som byggher-
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ren er ansvarlig for. Utfordringen ved slike regler er dermed å finne en måte som gjør at 
byggherrens behov for rask avklaring blir ivaretatt, samtidig som entreprenøren bør behol-
de sin rett til legetime krav. Denne balansen har man forsøkt å oppnå ved at varslingsplik-
ten først inntrer når entreprenøren får positiv kjennskap til de forholdene som utløser kra-
vet. Hovedregelen etter NS 8405 er at varsel skal sendes ”uten ugrunnet opphold” etter at 
entreprenøren får positiv kjennskap til forholdet.  
 
Imidlertid har man sett at dersom ingen av partene har overholdt varslingsreglene kan 
manglende varsling ikke bli vektlagt i vurderingen. Typisk vil dette være når partene er 
under press for å levere, eller ikke har gode systemer for håndtering av dokumentasjonen 
som er nødvendig. Jfr. Eidsivating Lagmannsrett dom av 21.03.199720 som gjaldt tvist om 
hvem som skulle bekoste merutgifter som påløp bl.a. til snømåking på byggeplassen og 
som følge av frost i masser. Her hadde ingen av partene overholdt varslingsreglene. Lag-
mannsretten la ikke vekt på at varslingsrutinene ikke var overholdt, men uttalte bl.a;  
 
”partene synes ved sin konkludente adferd selv å ha hatt en felles forståelse av at det ikke lot seg gjøre i alle 
forhold å følge de prosedyrer som standarden forutsetter. Ikke desto mindre må man kunne fastslå at for å 
unngå rettighetstap, når partene formelt har vedtatt at NS 3430 skal være en del av avtaleverket, så bør pro-
sedyrene ha vært fulgt i hvert fall hvis det dreier seg om endringer/tilleggsarbeider av noen størrelse eller 
hvis det kan være tvil om hvorvidt et konkret arbeid omfattes av avtale eller ikke.” 
 
I Borgarting lagmannsretts dom av 27.06.2011 sier retten følgende; 
 
”Det har kommet frem under ankeforhandlingen, og lagmannsretten legger til grunn, at alle partene har hatt 
et avslappet forhold til kontraktens endringsregime i den perioden de fysiske arbeidene pågikk. Dette gjelder 
både formkravene og varselfristen. Lagmannsretten finner derfor at kontraktens bestemmelser om dette er 
satt til side gjennom partenes praksis.”21 
 
                                                
 
20 LE-1996-00267 
21 LB-2010-22340 
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I begge tilfeller over ble altså partens praksis lagt til grunn, fremfor kontraktens bestem-
melser om varslingsplikt.  
 
Dette reiser imidlertid spørsmålet om ansvarsbegrensning dersom en partene ikke overhol-
der varslingsreglene. Dette vil jeg komme nærmere tilbake til i del 3 av avhandlingen.  
 
Til tross for at det strenge regimet med varslingsregler ikke alltid er en prioritet er det 
grunn til å advare mot å ta lett på varslingsreglene uten å se alvorlige konsekvenser. Det 
kan være grunn til bekymring dersom det blir en uthuling av varslingsreglene. Dersom 
varslingsreglene settes til side eller tøyes, er det er fare for at dette kan gå utover fordeling-
en av risiko mellom partene. Selv om kravet om skriftlig varsel kan oppleves belastende på 
byggeplassen, er det viktig at kravene overholdes i henhold til standardens krav.  
 
Standardkontrakten setter et krav til at varsel skal gis ”uten ugrunnet opphold”. Spørsmålet 
om hva som regnes som ”ugrunnet opphold” er behandlet av Høyesterett i Stryn Energi 
dommen22 hvor førstvoterende uttaler; 
 
”dette må innebære at varslingsfristen først begynner å løpe når entreprenøren er klar over de faktiske for-
hold som gjør at byggherren er ansvarlig for utgiftene, og han må gis tid til å vurdere spørsmålet.” 
 
Her ble mangelen oppdaget 26. oktober, kostnadene ble utredet i perioden fra 9 oktober til 
16. november. Varselet ble sendt 17.november. I denne saken la Høyesterett til grunn at 
fristen var overholdt og varselet var sendt rettidig. Høyesterett oppstiller også her et krav 
om faktisk kunnskap, det er ikke tilstrekkelig med at man burde ha kunnskap for at fristen 
begynner å løpe.  
                                                
 
22 Rt. 2009 s. 160
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3.4 Begrensninger i entreprenørens valgrett 
Utgangspunktet ved at byggherren avslår et berettiget krav om fristforlengelse er at entre-
prenøren har krav på å forsere arbeidet på byggherrens regning. Dette gir imidlertid ikke 
entreprenøren en ubegrenset valgrett mellom forsering og å fortsette arbeidet med eventuel-
le dagmulkter. NS 8405, i likhet med NS 3430, oppstiller et krav om en uforholdsmessig-
hetsvurdering som setter en skranke for entreprenørens valgrett, og da som en skranke for 
hvorvidt forsering er et alternativ. NS 8405 punkt 25.5; 
 
”Hvis byggherren helt eller delvis avslår et berettiget krav om fristforlengelse, kan entreprenøren velge å 
anse avslaget som et pålegg om forsering gitt ved endringsordre. Hvis vederlaget ved forseringen må ville 
antas å overstige et beløp tilsvarende den dagmulkten som ville ha påløpt dersom byggherren hadde hatt rett 
til å avslå og forsering ikke ville ha blitt iverksatt, tillagt 30% har entreprenøren ikke slik valgrett.” 
 
NS 8405 pkt 25.5 reiser flere interessante problemstillinger. Jeg vil først se på om den kan 
forstås slik at kravet på vederlag for en gjennomført forsering bortfaller i sin helhet dersom 
kravet overstiger ovennevnte beløpsgrense. Det er utvilsomt at entreprenøren her står oven-
for en risiko for feilvurdering av kravet. Dersom entreprenøren ved en slik feilvurdering 
skulle risikere fullstendig bortfall av kravet, ville det neppe være rimelig. Det er også i 
samsvar med Høyesteretts vurderinger i ”broer over Nitelva” dommen23, hvor førstvoteren-
de uttaler følgende;  
 
” Jeg er enig med lagmannsretten i at dersom det er foretatt en forsvarlig vurdering av hvorvidt det var 
grunnlag for forsering, må entreprenøren ha krav på å få dekket et vederlag som tilfredsstiller kravet til for-
holdsmessighet. Dette synes også å være i samsvar med juridisk litteratur på området. Jeg kan ikke se at 
bestemmelsens ordlyd hindrer dette.” 
 
Denne uttalelsen gjelder riktignok NS 3430, men må kunne anses å være like relevant for 
NS 8405.  
                                                
 
23 Rt. 1999 s. 878 
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Bestemmelsen tilsvarer punkt 17.1 i NS 3430, men er blitt adskillig mer detaljert i NS 
8405. Etter NS 3430 var skranken for entreprenørens rett til å velge forsering regulert ved 
en ordlyd som oppga et krav til at kostnadene ved forsering ikke måtte bli ”uforholdsmes-
sige store”. Denne bestemmelsen åpnet for en skjønnsmessig vurdering av kostnadene. Ved 
utviklingen av NS 8405 ble dette fastsatt til grensen som nevnt over. Slik det er formulert i 
dag åpnes det fortsatt for en viss grad av skjønnsmessig vurdering. Skranken for vederlag 
for gjennomført forsering gjelder selv om avslag på fristforlengelse er utvilsomt uberetti-
get. Bestemmelsen krever at entreprenøren gjør en vurdering av størrelsen på kostnadene 
ved forseringen. Forutsetningen for entreprenørens valgrett er altså at beløpet som kreves 
for forseringskostnadene ikke er større enn det beløpet som ville vært dagmulktens størrel-
se dersom avslaget var berettiget, forsering ikke var iverksatt og forsinkelse inntrådte. Den 
da forventede totale dagmulkt med tillegg av 30% er det beløpet forseringskostnadene må 
måles opp i mot. Dette krever at entreprenører gjør en vurdering av hvilken dagmulkt som 
kan forventes å påløpe dersom han ikke forserer. Dette beløpet tillegges 30% og dersom det 
overstiger de forventede kostnadene ved forsering – er entreprenøren avskåret fra å velge 
forsering. Bakgrunnen for en slik regel er at det skal være en viss forholdsmessighet mel-
lom forseringskostnadene og de potensielle utgiftene for entreprenøren som forseringen 
iverksettes for å unngå.  
 
Videre kan det stilles spørsmål om når vurderingen av kostnader ved å gjennomføre forse-
ring skal gjøres. Høyesterett uttaler i ovennevnte dom at; 
 
”Når entreprenøren gis rett til forsering med mindre utgiftene ”vil bli” uforholdsmessig store, må dette for-
stås slik at det avgjørende er hvordan situasjonen fremsto før forseringen startet. Entreprenøren må kunne 
basere sine valg på de opplysninger som foreligger på det tidspunktet valget tas. Jeg kan ikke se noen rime-
lighet i at forhold som først blir kjent i etterkant skal få innvirkning på forholdsmessighetsvurderingen.” 
 
Selv om denne dommen tar utgangspunkt i NS 3430 ”vil bli” er i all hovedsak den samme 
formuleringen beholdt i NS 8405 punkt 25.5 ”må antas å ville” og man vil på bakgrunn av 
dette legge til grunn en analogisk tolkning av bestemmelsen. Forhold som først kommer til 
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syne etter forseringen er igangsatt må dermed kunne sies å være utenfor entreprenørens 
risikosfære i forbindelse med uforholdsmessighetsvurderingen.  
 
Allikevel må ikke dette beløpet ses på som et uttrykk for det vederlaget entreprenøren skal 
ha. Vederlaget for forseringen må beregnes etter hvilke kostnader som faktisk er påført. 
Denne regelen setter derimot en øvre grense for hvilket størrelse vederlaget kan ha. Natur-
lig nok kan ikke vederlagets størrelse overskride grensen beskrevet over. Dette ville være i 
strid med forventningen i bestemmelsen. Når det gjelder kriteriene for fastsettelse av veder-
laget for gjennomført forsering vil jeg komme tilbake til dette senere i oppgaven.  
 
3.5 Pålagt forsering 
3.5.1 Innledning 
I denne delen av oppgaven vil jeg skrive om pålagt forsering. Det innebærer en kort rede-
gjørelse for begrepet, kilder og de ulike krav og konsekvenser.  
 
Etter alminnelig entrepriserett er det antatt at byggherren ikke har en rett til å pålegge forse-
ring. NS 8405 gir derimot byggherren en begrenset rett til å pålegge entreprenøren forse-
ring. Denne bestemmelsen er tenkt å gis anvendelse i tilfeller der andre aktører blir forsin-
ket eller hindret som følge av entreprenørens arbeider, og er en endring fra NS 3430 som 
ikke inneholdt en bestemmelse hvor byggherren hadde kompetanse til å pålegge forsering.  
NS 8405 pkt 20 skiller mellom retten til å pålegge forsering for å holde kontraktens mile-
pæler og forsering for å samordne med andre aktører, og for ordens skyld kommenterer jeg 
dermed i tilsvarende rekkefølge. 
 
3.5.2 Kontraktens milepæler 
NS 8405 gir byggherren en begrenset rett til å kreve forsering for å overholde kontraktens 
milepæler, i form av pålegg om forsering under bestemmelsen om endringer jfr. pkt 20.2 
første ledd: 
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”Dersom entreprenøren har krav på fristforlengelse, kan en endring gå ut på at de dagmulktbelagte frister 
helt eller delvis skal fastholdes.” 
 
Denne bestemmelsen gir byggherren rett til å pålegge forsering – men med den viktige be-
grensingen at kompetansen kun gjelder de dagmulktbelagte tidsfrister. Bestemmelsen gir 
således ingen hjemmel for å pålegge forsering for å ferdigstille tidligere enn de dagmulkt-
belagte fristene, byggherren kan med andre ord ikke bruke denne bestemmelsen for å skyve 
frem frister. Sett i sammenheng med tredje ledd, kommentert nedenfor, er dette punktet 
laget for å beskyttet entreprenøren mot overdrevne krav fra byggherrens side. 
 
 Et annet spørsmål er om pkt. 20.2 første ledd gir et godt svar på om byggherren i slike til-
feller har kompetanse til å pålegge entreprenøren på hvilken måte forseringen skal gjen-
nomføres. Det er nærliggende å tolke sammenhengen i bestemmelsen dithen at dette ikke er 
en del av byggherrens kompetanse, men følger av funksjonsfordelingen mellom partene og 
dermed ligger innenfor entreprenørens kompetanseområde.  
 
3.5.3 Samordning med andre aktører 
Etter NS 8405 pkt 20.2 andre ledd kan byggherren pålegge forsering av hensyn til andre 
aktører.  
 
”Hvis hensynet til samordning av utførelse med sideentreprenører, prosjekterende og øvrige aktører i pro-
sjektet nødvendiggjør at minst en av entreprenørene legger om sin utførelse i større omfang enn det som 
følger av 18.3, kan byggherren ved endringsordre kreve at entreprenøren foretar slik omlegging, herunder 
forsering.” 
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Pkt. 20.2 andre ledd kan i stor grad ses på som en utdypning av samordningsplikten etter 
punkt 18.324 og er nok nettopp ment å virke skjerpende på partenes plikt til samordning. 
I henhold til ordlyden i denne bestemmelsen har byggherren kompetanse til å pålegge 
konkrete forseringstiltak jf. ”slik omlegging”.  
 
Punkt 20.2 tredje ledd inneholder allikevel en begrensning i byggherrens kompetanse.  
 
”entreprenørens plikt til forsering eller omlegging, som nevnt i første og annet ledd, gjelder bare i den ut-
strekning dette kan skje innenfor rammen av en forsvarlig fremdrift og er praktisk mulig uten urimelige opp-
ofrelser for entreprenøren.” 
 
Dette leddet i bestemmelsen reiser flere ulike spørsmål. For det første, hva menes med 
”forsvarlig fremdrift”? I følge Kolrud m. fl.25 innebærer dette at disse aktivitetene ikke i 
for sterk grad må tillates å forstyrre en ordnet og organisert fremdrift for entreprenøren, og 
begrunner dette med at dersom produksjonen drives frem under for sterkt tidspress vil feil 
lett kunne oppstå og overordnet kontroll gå tapt. Det oppstilles ingen klare rammer for vur-
deringen av om man er utenfor forsvarlig fremdrift – kun til at det må gjøres en praktisk 
vurdering av risikoen i det enkelte prosjekt. Her kan det tenkes at det er naturlig å ta med 
andre krav til en forsvarlig drift i beregningen. Dette vil i særlig grad være krav som følger 
av lovgivning som regulerer andre forhold på byggeplassen, jfr. arbeidsmiljølovens26 be-
                                                
 
24 entreprenøren har plikt til uten særskilt vederlag å samordne sin fremdrift med 
sideentreprenører, prosjekterende og øvrige aktører i byggeprosjektet. Han skal likeledes 
gjennomføreutførelsen i samråd med de samme aktører. Disse forpliktelsene gjelder bare 
innenfor de rammer som er påregnelige i henhold til kontraktens angivelse av arbeidets art, 
omfang og fremdrift, samt kontraktens opplysninger om sideentreprisenes antall, art og 
fremdrift. 
25 Kolrud m.fl (2004) s. 221 
26 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. av 16.06.2005 nr 62 
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stemmelser om overtid og HMS regler. Dette er bestemmelser som, uten å være inntatt i 
standardkontrakten, oppstiller skranker for hva som er innenfor forsvarlig fremdrift.  
 
For det andre, hva er ”uten urimelige oppofrelser”? Det mest nærliggende vil være å foreta 
en påregnelighetsvurdering ,sml. grensedragningen i pkt 18.3, hvor det er særlig når kravet 
til samordning er usedvanlig eller har særlig knapp utførelsestid, det vil falle utenfor hva 
byggherren har kompetanse til å kreve av entreprenøren. Det avgjørende må her være hvil-
ken fleksibilitet man konkret kan kreve av entreprenøren i den situasjonen man befinner 
seg i. I tillegg er selvsagt urimelighetsvurderingen knyttet til det som er praktisk mulig. Er 
det ikke praktisk mulig å gjennomføre er det ikke bindende for entreprenøren. Derfor må 
man legge til grunn en rimelighetsvurdering av den konkrete situasjonen. Og da er det 
utvilsomt de økonomiske oppofrelsene som er enklest å måle, og ved at man da kan forhol-
de seg til et konkret kostnadsperspektiv vil det være et naturlig utgangspunkt for vurde-
ringen av om oppofrelsen er urimelig. Påfører den entreprenøren store økonomiske oppof-
relser, vil det sannsynligvis være utenfor det man kan kreve. Dette utelukker på ingen måte 
at også andre typer oppofrelser kan være utover det byggherren har anledning til å kreve at 
entreprenøren overkommer. Det vil bero på en konkret helhetsvurdering hvor mange mo-
menter spiller inn.  
 
3.5.3.1 Forskyvning av den dagmulktbelagte fristen 
Ved at byggherren krever omlegging etter pkt 20.2 andre ledd, som over, kan det være at en 
frist belagt med dagmulkt må forskyves. Dersom dette medfører at fristen blir tidligere enn 
den opprinnelige frist, skal den nye fristen anses som dagmulktbelagt, jfr. NS 8405 pkt 
20.2.tredje ledd: 
 
 ”i den utstrekning den kan nås ved forsering innenfor de rammer som følger av foregående punktum”.  
 
Formålet med bestemmelsen er å opprettholde oppfyllelsespresset. For entreprenøren kan 
det innebære at risikoen for dagmulkt øker, og bestemmelsen antas begrenset til å gjelde 
innenfor rammen av en forsvarlig fremdrift, og er praktisk mulig uten urimelige oppofrelser 
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for entreprenøren. Det er ingen krav til at byggherren utaler at den nye fristen er dagmulkt-
belagt, men av hensyn til notoritet er det utvilsomt hensiktsmessig om en slik uttalelse gjø-
res. Eventuelt at man gjør undersøkelser for å forsikre seg om at det er enighet på dette 
punktet. Vil derimot entreprenøren påberope seg bestemmelsen bør han si i fra uten ugrun-
net opphold etter han har mottatt pålegget om forsering. Dersom forseringen ikke gjør at 
den nye fristen nås, vil det sette entreprenøren i en uheldig situasjon. Dersom han da er 
bundet av fristen og tvinges til å betale dagmulkt, vil det kunne ses på som en flytting av 
risiko fra byggherre til entreprenør som neppe er heldig. 
3.5.4 Irregulært forseringspålegg 
Dersom byggherren nekter å innrømme fristforlengelse og samtidig krever at entreprenøren 
treffer tiltak for å nå kontraktens frister, har man det som kalles et irregulært forseringspå-
legg. I realiteten er dette å anse som et pålegg om forsering.  
Hvis byggherren, etter å ha forstått at entreprenøren mener å ha krav på fristforlengelse, 
uten forbehold krever forseringstiltak iverksatt, må entreprenøren kunne oppfatte dette som 
et ønske om/krav om forsering og samtidig en forpliktelse til å betale for dette dersom det 
viser seg at entreprenøren hadde krav på fristforlengelse.  
 
I praksis ser man ofte at byggherren kvier seg for å utstede en endringsordre for forsering 
fordi han ikke er enig, eller iallfall fullt ut enig, i kravet om fristforlengelse. Den praktiske 
løsningen er en betinget endringsordre, altså et pålegg om forsering og med forpliktelse til 
å gjøre opp for forseringen dersom det viser seg at entreprenøren hadde krav på fristfor-
lengelse.  
 
3.5.5 Byggherrens endringskompetanse 
I denne delen av oppgaven skal jeg se på endringer, og da spesielt byggherrens endringsadgang, 
og rekkevidden av denne. Motstykket til byggherrens endringsrett er selvsagt at entreprenøren 
har krav på vederlag for de utførte endringene.  
 
På grunn av entreprisekontraktens natur, hvor der er vanskelig å forutse nøyaktig hvordan utvik-
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lingen/hvilke hindringer man vil stå ovenfor er det en utbredt forståelse at byggherren har en 
vid endringsadgang. I tillegg til at det er en etablert praksis mellom kontraktsparter i entreprise-
forhold, følger byggherrens endringsadgang av bestemmelsene i NS 8405, noe som er en end-
ring fra NS 3430. Dette innebærer i stor grad kun en formalisering av begrepene. NS 8405 
punkt 20 sier følgende: 
 
”Endringer 
20.2 Endring i form av pålegg om forsering 
Dersom entreprenøren har krav på fristforlengelse, kan en endring også gå ut på at de dagmulktbelagte frister helt 
eller delvis skal fastholdes. 
Hvis hensynet til samordning av utførelsen med sideentreprenøren, prosjekterende og øvrige aktører i byggepro-
sjektet nødvendiggjør at minst én av entreprenørene legger om sin utførelse i større omfang enn det som følger av 
18.3, kan byggherren ved endringsordre kreve at entreprenøren foretar slik omlegging, herunder forsering. 
entreprenørens plikt til forsering eller omlegging, som nevnt i første og annet ledd, gjelder bare i den utstrekning 
dette kan skje innenfor rammen av en forsvarlig fremdrift og er praktisk mulig uten urimelige oppofrelser for 
entreprenøren. Hvis krav til samordning etter annet ledd medfører at en dagmulktbelagt frist forskyves til et tidli-
gere tidspunkt, skal den nye fristen anses som dagmulktbelagt i den utstrekning den kan nås ved forsering innenfor 
de rammer som følger av foregående punktum.”  
 
Bestemmelsen inneholder en vid definisjon av hva som kan falle under endringsbegrepet, her 
gis byggherren adgang til å foreskrive endringer i arbeidet og pålegge entreprenøren å utføre 
tilleggsarbeidet som står i sammenheng med arbeidet foreskrevet i kontrakten. Byggherrens 
endringsadgang er dermed gjennom sedvane og bakgrunnsrett, og nå også standardkontraktene, 
etablert praksis i entrepriseretten. I endringsadgangen ligger det at byggherren har adgang til å 
kreve arbeidet utført på en annen måte, i et annet omfang  eller med andre midler enn det som 
opprinnelig var avtalen. Dette kan begrunnes med en endring av behov eller endrede forhold og 
forutsetninger, som igjen er en indirekte konsekvens av at entreprisekontrakter stort sett er lang-
tidskontrakter. Det er i alle parters interesse at prosjektet ender med å være best mulig tilpasset 
til markedet og byggherrens behov og planer. Byggherrens endringsadgang er relativt vidtgåen-
de, skranken har normalt sett vært at endringen ikke kan pålegges dersom den innebærer vesent-
lig avvik fra kontraktsarbeidet ellers og den opprinnelige kontraktssummen. Avviksbegrens-
ningen for kontraktssummen kommer jeg tilbake til under.  
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Dersom det altså ikke er vesentlige avvik fra kontraktsarbeidet ellers, vil endringen være innen-
for det entreprenøren må regne med. I vesentlig avvik fra arbeidsbeskrivelsen ligger normalt 
arbeid på annen byggeplass og/eller arbeid som er utenfor entreprenørens eller hans underentre-
prenørers yrkeskompetanse. Er endringen derimot i samsvar med det resterende/avtalte kon-
traktsarbeidet, har byggherren kompetanse til å pålegge entreprenør en arbeidsplikt. Vurde-
ringen av om hvorvidt endringen faller innenfor det som er påregnelig for entreprenøren må 
derimot gjøres i det etter forholdene ellers, hvor et viktig moment er hvilken effekt endringen 
har på resten av arbeidet. Det vil være naturlig at dersom endringene kommer på et sent tids-
punkt i byggeprosessen vil den ofte skape mer ”bry” og lage større konsekvenser enn om det 
kommer på et tidligere tidspunkt hvor det er lettere å omorganisere andre deler av prosjektet. 
Det er også et viktig moment hvorvidt endringen er av en slik art at den gjør det mulig å omdis-
ponere ressursene. Hvilke ringvirkninger endringen har er også et viktig moment. Dersom end-
ringen er av en slik art at den fører med seg andre endringer som i seg selv har konsekvenser vil 
det være mindre grunn til å betegne den som en påregnelig endring. Dette vil kunne føre til økte 
kostnader på områder som ikke direkte har blitt berørt av endringen, men hvor endringen er en 
indirekte konsekvens til økte kostnader. Slike endringer vil det videre ofte være tilnærmet umu-
lig å måle de direkte kostnadene av, slik at det igjen vil bli et problem med å dokumentere kost-
nadene. Det er allikevel tilstrekkelig at årsakssammenhengen mellom hindringene og kostnade-
ne kan sannsynliggjøres. Tidspunkt/ringvirkninger/omdisponering av ressurser etc.  
Endringer er ytterligere definert i NS 8407, hvor endringer defineres som noe som 
 
 ”kan gå ut på at totalentreprenøren skal yte noe i tillegg til eller i stedet for det opprinnelig avtalte, at ytelsens 
karakter, kvalitet, art eller utførelse skal endres, eller at avtalte ytelser skal utgå.” 
 
 Bruken av ordet ”kan” peker tydelig på at dette ikke er ment som en uttømmende liste over 
mulige endringer, men heller et forsøk på klargjøre betydningen. 
 
Irregulære endringer er endring som ikke er fremsatt som en endringsordre, men i form av et 
pålegg. Også irregulære endringer utløser en arbeidsplikt for entreprenøren, allikevel bare der-
som pålegget er fremsatt av en person med fullmakt til å gi endringsordre, er gitt av person med 
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fullmakt til å kontrollere totalentreprenørens utførelse eller det fremgår av arbeidstegninger, 
arbeidsbeskrivelser eller lignende utarbeidet av byggherren.  Både endringer og irregulære end-
ringer utløser krav om vederlagsjustering jf. NS 8407 pkt 34.1.1 
 
For en ytterligere begrensing i byggherrens endringsadgang vil det være nærliggende å se på 
ordlyden i punkt 20.1 andre ledd: 
 
”En endring må stå i sammenheng med det kontrakten omfatter, og ikke være av en vesentlig annen art enn det 
opprinnelig avtalte arbeidet. Er ikke annet avtalt, kan ikke byggherren pålegge entreprenøren endringer utover 
15% netto tillegg til kontraktsummen.” 
 
 Dette punktet inneholder derimot en begrensning i byggherrens endringsadgang med å fastslå 
at det ikke er arbeidsplikt for entreprenøren på arbeide som er av større omfang enn 15 % av 
kontraktssummen. Siste setning er en begrensning av entreprenørens arbeidsplikt, men det er 
følgelig fri adgang for entreprenøren til og allikevel å påta seg endringer av en mer omfattende 
art. I likhet med bestemmelsen i NS 8405, inneholder også den nye standarden for totalentrepri-
se NS 8407 en bestemmelse om fritak for arbeidsplikt dersom omfanget er større en 15 % av 
kontraktssummen justert med et forbehold om at ”er ikke annet avtalt”. Punktet om denne 15% 
regelen I den gjelder i utgangspunktet for endringer, og ikke forsering, men det vil være et na-
turlig utgangspunkt for forståelsen av en ”ramme” for endringskompetansen.  
3.5.5.1 Endringer og endringsordre – preklusive frister 
Bestemmelsene om endringer og endringsordre  refereres ofte til som et ”pingpong” spill. Dette 
brukes for å illustrere endringsordren som en ball som spilles frem og tilbake, den som forsøm-
mer plikten (ikke spiller ballen tilbake) blir sittende med den økonomiske konsekvensen.  
 
I standardkontrakten for totalentreprise ble bestemmelsen om byggherrens endringsadgang end-
ret noe,  fra en fastsettelse av byggherrens rett til å foreta endringer i NS 3431 til en mer utførlig 
fastsettelse av hva som ligger i endringsbegrepet og et skille mellom regulære og irregulære 
endringer i NS 8407. Den nye standardkontrakten har også blitt tilføyd et punkt om uenigheten 
om endringer. Endringer, byggherrens adgang til å kreve endringer og hvilke endringer det er 
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legitimt å kreve er en tilbakevendende gjenstand for tvistemål og i tråd med rettsliggjøringen av 
samfunnet ellers og et muligens økende behov for fastsatte rammer ble dette tatt inn i standar-
den som et eget punkt med NS 8405, og i forbindelse med revisjonen av standarden for total-
entreprise ble dette videreført.  
 
Standardkontraktene opererer med et skille mellom krav begrunnet i endringer (som er et utslag 
av at byggherrens rett til endringer er overskredet) og svikt i byggherrens forpliktelser (som 
prinsipielt sett er kreditormora og dermed gir et erstatningskrav) – men i praksis har det antake-
lig liten betydning ettersom kravene ofte er vanskelige å holde fra hverandre og dermed ofte 
behandles under ett. 
 
Byggherreforskriften27 gir en begrensning i byggherrens vidtgående endringskompetanse 
ved at det pålegger byggherrens å sette av forsvarlig tid til arbeidsoperasjonene, og bygg-
herren plikter å justere tidsplanen ved endringer og andre byggherreforhold. Dette er sent-
rale bestemmelser som skal hindre at arbeidsmiljøet påvirkes av for dårlig tid og motvirke 
at risikoen for skader øker på grunn av stress. Byggherreforskriften tydeliggjør og under-
streker byggherrens ansvar etter kontrakten og er overordnet denne, slik at kontrakten må 
tolkes i samsvar med byggherreforskriften og eventuelt settes til side ved motstrid.  
 
3.5.5.2 Arbeidsplikt og sikkerhetstillelse ved pålegg om endring 
Det er et gjennomgående standpunkt at allerede byggherrens instruks utløser en ubetinget ar-
beidsplikt. Entreprenørens arbeidsplikt, i begrepet ligger en plikt til å utføre de endringer som 
kreves til tross for at de ikke er tatt inn i kontrakten, med mindre det er vesentlige avvik fra det 
som opprinnelig er avtalt. Dette er en streng arbeidsplikt som innebærer at entreprenøren er 
pliktig å utføre arbeidet selv om det foreligger en tvist om hvorvidt dette er innenfor byggher-
rens endringsrett. Entreprenøren har imidlertid rett til å be om sikkerhetsstillelse fra byggherren 
                                                
 
27 FOR 2009-08-03 nr 1028: Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller 
anleggsplasser 
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for kostnadene forbundet med den omtvistede endringen.  
 
I fabrikasjonskontraktene har entreprenøren en suspensjonsrett, det vil si en rett til å suspendere 
arbeidet, en parallell til dette finnes ikke i entrepriseretten. En tenkt problemstilling kan være 
om det kan kalles en slags suspensjonsrett dersom entreprenøren krever sikkerhetsstillelse for 
en omtvistet endring og byggherren ikke kan stille adekvat sikkerhet ”uten ugrunnet opphold”. 
Dette vil nok være i lite problem etter dagens standard, hvor det ikke er anledning til å suspen-
dere arbeidet i påvente av sikkerhetsstillelse. Det vil imidlertid være anledning til og terminere 
arbeidet med endringen dersom sikkerhetsstillelse ikke finner sted. Etter NS 3431 var det ingen 
bestemmelse om entreprenørens rett til å kreve sikkerhetsstillelse for pålagte endringer. NS 
3431 inneholdt utelukkende bestemmelser om entreprenøren og byggherrens forpliktelser til å 
stille gjensidig sikkerhet frem til oppgjøret har funnet sted. Endringen gir trolig en bedre balan-
se mellom byggherrens behov for fremdrift og entreprenørens behov for sikkerhet. Verdien av 
endringen kan fort være store summer og det vil ikke være hensiktsmessig om entreprenøren 
skulle pådra seg store kostnader uten sikkerhet.  I NS 8407 er det i tillegg er det gitt en uttrykke-
lig bestemmelse om at entreprenøren suspenderer på egen risiko. Leverandørens, her entrepren-
ørens, har altså her en villfarelsesrisiko. Et alternativ for å eliminere denne problemstillingen 
kan være å stryke bestemmelsen om at entreprenøren kan kreve sikkerhet, for eksempel i tilfel-
ler der Staten er byggherre. Men i praksis er dette en lite relevant problemstilling. 
 
3.6 Plikt til å forsere? 
Problemstillingen her er hvorvidt entreprenøren har en forpliktelse til å forsere ved forsin-
kelse, eller om han kan velge å levere forsinket og da eventuelt betale dagmulkt. Og videre, 
hvis han er forpliktet til å iverksette forsering – hva er konsekvensen av unnlatelse? 
 
Entreprenørens forpliktelse til å forsere begrenses av grunnprinsippet om at risikoforde-
lingen følger funksjonsfordelingen mellom partene, et prinsipp som opprinnelig er utledet 
fra Monierfabrikk dommen Rt. 1917 s. 673. Med andre ord, bærer man risikoen for hind-
ringer som følger av den funksjonen man er ansvarlig for.  
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Dette gjentas igjen av Sandvik i sin doktoravhandling, hvor han uttaler: 
 
”At risikofordelingen skal rette seg etter funksjonsfordelingen, anser en i praksis som noe selvsagt, som et 
utslag av alminnelige rettsgrunnsetninger”28 
 
 
Ved en forsering vil man få mange av de samme konsekvensene som man får ved en frist-
forlengelse. Kort sagt innebærer forseringen at man får utført det samme arbeidet som man 
ville fått gjort ved en fristforlengelse, men innenfor den opprinnelige tidsfristen.  
3.6.1 Når entreprenøren har krav på fristforlengelse 
Dersom man tar utgangspunkt i bestemmelsen i NS 8405 har byggherren makt til å pålegge 
forsering dersom entreprenøren har krav på fristforlengelse. Dersom byggherren ikke på-
legger forsering, kan heller ikke entreprenøren være forpliktet til å forsere. Følgelig er det 
ingen konsekvens av å ikke forsere inn forsinkelsen.  
3.6.2 Ved entreprenørens egen forsinkelse 
forutsetningen ved entreprenørens egen forsinkelse er at entreprenøren har misligholdt. Det 
følger av alminnelige kontraktsrettslige prinsipper at man er forpliktet til å oppfylle kon-
trakten. Dermed må det være entreprenørens plikt å gjennomføre de nødvendige anstreng-
elser for å gjennomføre kontrakten.  
 
I praksis vil dette ofte være en situasjon hvor entreprenøren har krevet fristforlengelse og 
entreprenøren har avslått. Med andre ord vil det for partene være uklart hvem som bærer 
risikoen for forsinkelsen.  
 
                                                
 
28 Sandvik (1966) s. 243 
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Dersom entreprenøren feilaktig krever fristforlengelse, vil det følge tilnærmet automatisk at 
han vil måtte betale dagmulkt. Spørsmålet må bli om han som følge av å ikke ha forsert inn 
forsinkelsen har opptrådt klanderverdig og dermed risikerer et vidtgående ansvar.  
 
Petterson (2012)29 uttrykker en mulighet for at det rettslige utgangspunktet kan være at 
hver part bærer risikoen for sin egen vurdering av rettssituasjonen, og at det dermed fore-
ligger et forsettlig mislighold dersom entreprenøren velger å ikke forsere.  
 
I det praktiske livet ville det bli en vanskelig situasjon. Disse situasjonene forekommer 
hyppig, og de er vanskelige å bedømme. Det er naturlig at det er kun de klanderverdige 
tilfellene hvor man vil vurdere bortfall av ansvarsbegrensninger ved forsettlig mislighold.  
 
3.7 Krav til årsakssammenheng 
En kan se gjennom både standardkontrakter, rettspraksis og bakgrunnsrett at det er hjem-
mel for et krav om vederlag som følge av forsering. Videre er det enighet om at det må 
væres en årsakssammenheng mellom forhold byggherren er ansvarlig for og entreprenørens 
krav. Det følger av alminnelige obligasjonsrettslige regler at det er entreprenøren som har 
bevisbyrden for årsakssammenhengen mellom kravet og forhold på byggherrens side. Alli-
kevel er ikke dette en spesielt sterk bevisbyrde, særlig fordi det foreligger en presumpsjon 
for at det koster å forsere og for at omfattende forstyrrelser fra forhold på byggherrens side 
medfører produktiviteskonsekvenser. Dersom forseringen er et resultat av ikke innvilget, 
men berettiget, fristforlengelse må det også tas med i vurderingen at det foreligger mislig-
hold fra byggherren side ved å ikke innvilge fristforlengelse.  
 
I Borgarting lagmannsretts dom av 14.01.2013 uttaler førstvoterende at; 
 
                                                
 
29 foredrag, 7. september Holmsbu 2012 
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”Forsering forutsetter at byggherrens forhold har gitt seg utslag i en tidsmessig konsekvens som entreprenø-
ren har overvunnet ved konkrete tiltak det ikke har vært planlagt for – typisk ved å ta i bruk ekstra utstyr og 
mannskaper som ikke blir kompensert for gjennom kontraktens enhetspriser.”30 
 
3.7.1 Krav til tidsmessig konsekvens 
I Borgarting lagmannsretts dom av 14.01.2013 ble problemstillingen om hvorvidt et for-
hold kan gi grunnlag for å kreve vederlag uten at det har gitt en tidsmessig konsekvens be-
rørt.  
 
Førstvoterende uttalte: 
 
”Selv om et forhold ikke har gitt grunnlag for utsettelse av en delfrist er det mulig å tenke seg en negativ 
effekt på entreprenørens kostnader i prosjektet. Et forsinket tegningsgrunnlag kan f eks overvinnes ved en økt 
innsats hos entreprenøren uten at forholdet gir utslag i en tidskonsekvens. Dersom entreprenøren benytter 
seg av den slakk han har lagt inn, og som eller ville ha ført til en tidligere ferdigstillelse, vil dette også ha en 
kostnadskonsekvens. Dette er blant annet fastsatt hos Marthinussen m.fl side 388 der det heter at ”har hind-
ringen den konsekvens at arbeider som ikke ligger på kritisk linje blir forhindret, vil dette bare kunne utløse 
et økonomisk krav” og videre på side 388 der det heter at i tilfelle en hindring ikke påvirker fremdriften vil 
entreprenøren kunne kreve ”sine kostnader ved slik omdisponering dekket etter bestemmelsen i pkt. 24.3 og 
pkt 20.2.”31 
 
Dette åpner for muligheten for at krav om vederlag kan tas til følge selv om det ikke er en 
beviselig tidsmessig konsekvens.  
                                                
 
30 LB-2011-95644 s. 40 
31 LB-2011-95644 s. 41 
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4 Vederlagsjustering 
4.1 Innledning 
I denne delen av oppgaven vil jeg drøfte det økonomiske aspektet av vederlagskravet, kon-
sekvensene det vil medføre for entreprenøren, deriblant det økonomiske tapet, og vurde-
ringstemaer ved beregningen av vederlaget. Jeg kommer også inn på problemstillingen 
knyttet til en tenkt drift uten hindringer.  
 
Hovedregelen i norsk entrepriserett er at risiko for ytelsene følger funksjonsfordelingen 
mellom partene. I utførelsesentreprise, som er grunnlaget for NS8405 og dermed utgangs-
punkt for denne avhandlingen er grunnprinsippet at entreprenøren har risikoen for utførel-
sen og byggherren risiko for prosjekteringen. Om man deler en byggeprosess opp i hoved-
deler kan man si at den består av programmeringsfasen, prosjekteringsfasen, produksjons-
fasen og overtagelsesfasen. I en utførelsesentreprise vil byggherren ha risikoen for feil i de 
to første delene, produksjonsfasen er entreprenørens risiko, og i overtagelsesfasen går risi-
koen igjen over byggherren når prosjektet er ferdig. I en totalentreprise vil derimot entre-
prenøren ha risikoen også i prosjekteringsfasen. Det avgjørende er imidlertid hvilke ytelser 
partene har påtatt seg ansvaret for etter kontrakten. I praksis ser man at i entrepriseforhold 
står entreprenøren for oppfyllelse av forpliktelser etter kontrakten selv om det foreligger 
mislighold fra byggherrens side. Bakgrunnen for dette er entreprenørens arbeidsplikt. I 
entreprenørens arbeidsplikt ligger det en plikt til å levere en kontraktsmessig ytelse til tross 
for byggherrens mislighold, og et krav på et tilleggsvederlag.  
 
En grunnleggende forutsetning for vederlag som følge av forsering er at det må foreligge et 
tidsavhengig tap. Dette foreligger kun dersom tapet ikke dekkes inn av et eventuelt til-
leggsvederlag for merarbeid. For eksempel, om de økte timekostnadene honoreres som 
endringsarbeider, foreligger det ikke et tap. Den andre grunnleggende forutsetningen er at 
det finnes en årsakssammenheng mellom tapet og fremdriftshindringen. Dette vil jeg kom-
me tilbake til senere.  
 
 33 
Som nevnt tidligere vil en beslutning om å forsere arbeidene ha tidvis store konsekvenser 
for entreprenøren. I stor grad vil dette knytte seg til entreprenørens bruk av innsatsfakto-
rer32. Dette vil være både økt og endret bruk av innsatsfaktorer, samt bruk av innsatsfakto-
rer som ikke var tiltenkt benyttet opprinnelig. Den sentrale konsekvensen av en forsering er 
at det kreves en omlegging av entreprenørens planlagte metode for å frembringe det avtalte 
sluttproduktet innen avtalt frist.  
 
I det følgende vil det skilles mellom økt bruk av allerede tiltenkte innsatsfaktorer og tilfør-
sel av nye innsatsfaktorer.  
 
Økt bruk av tiltenkte innsatsfaktorer vil vanligvis være et resultat av en omlegging som 
følger av endrede forhold. Man har allerede grunnstrukturen på plass, men på grunn av 
endringer i forholdene rundt må man sette inn økt mengde av de allerede planlagte innsats-
faktorer for å få arbeidet ferdig til det avtalte sluttfristen.  
 
Men derimot en kontraktsomlegging som er et resultat av en endring vil det ofte medføre at 
man må endre de planlagte innsatsfaktorene. Dette følger intuitivt av begrepets ordlyd – 
endring. Forseringen skyldes en (ofte pålagt) endring i kontraktarbeidet og dette medfører 
ofte at man har behov for andre innsatsfaktorer enn ved den opprinnelige løsningen.  
 
 
4.2 Prinsippene for vederlagsberegningen 
4.2.1 Innsatsfaktorer 
Det typiske i kontrakten er at valg av utførelsesmetode i stor grad er opp til entreprenøren, 
valget begrenses så av de avtalte krav om resultat, funksjon og dato for ferdigstillelse. I 
                                                
 
32 Med ”innsatsfaktorer” menes her og i det følgende alle de hjelpemidler entreprenøren 
benytter for å oppfylle kontrakten, herunder også arbeidskraft. 
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dette ligger at det er entreprenøren som bærer risikoen for at forutsatt bruk av innsatsfakto-
rer er tilstrekkelig for å oppfylle kontrakten, og derav også bærer risikoen dersom forutsatt 
bruk må omlegges. Dette legger følgelig opp til at entreprenøren i stor grad bærer risikoen 
for at den forutsatte bruken av innsatsfaktorer må omlegges. Og videre, at dersom entrepre-
nøren bærer risikoen for hindringen , vil det ligge innenfor kontraktsforpliktelsene å levere 
objektet innenfor de bindende frister og til det avtalt vederlag. I slike tilfeller må entrepren-
øren forsere for egen regning.  
 
Når forseringen skyldes forhold utenfor entreprenørens kontroll er situasjonen en annen. 
Man ser at entreprenøren ofte fritas fra oppfyllelsesrisikoen33. Det innebærer ikke automa-
tisk at han fritas fra vederlagsrisikoen. For at entreprenøren skal få et vederlag som dekker 
også de økte kostnader må entreprenøren ha et reelt krav på fristforlengelse, eller ha blitt 
pålagt endring(er), ellers ville entreprenøren være nødt til å forsere for egen regning for å 
unngå forsinkelsesansvar. forsering betyr en økt risiko for entreprenøren, noe som gjenspei-
les i økte kostnader for byggherren. Noen av de potensielle ekstrakostnadene ved forse-
ringen vil det være mer naturlig at entreprenøren må stå for. Typiske eksempler på dette er 
økte kostnader ved at en ny samordning med for eksempel underentreprenører gjør at ar-
beidene omlegges på en slik måte at de må utføres til mindre gunstige tidspunkter, typisk 
på andre årstider. Dette vil gjøre seg gjeldende både ved omlegging på grunn av endrede 
forhold og omlegging på som følger av endringer. 
 
 
Dette medfører store konsekvenser for entreprenørens drift av byggeplassen. Det vil være 
behov for en omlegging av ressursene slik at arbeidene utføres til det mest gunstige tids-
punktet. Det er vanlig at man ved et forseringstiltak tilsetter økte innsatsfaktorer i alle ledd, 
og da særlig med tanke på økt arbeidskraft. Både ved å fremskaffe ekstra mannskap, og ved 
å pålegge den allerede eksisterende arbeidsstyrken overtid. Dette gjør at kostnader fort lø-
                                                
 
33 Plikten til å betale erstatning for overskridele av tidsfrister 
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per – og man er avhengig av en rasjonell drift for å sikre at fremdriften går som ønsket. 
Faren ved å tilføre økt arbeidskraft er at man havner i en situasjon hvor det blir ”flere kok-
ker, mer søl” – for å sette det på spissen - det er ikke nødvendigvis slik at det går raskere å 
slå i en spiker fordi om det er to menn som holder hammeren. Dette stiller store krav til en 
streng fremdriftskontroll fra entreprenørens side. Og krever at entreprenøren er på banen 
for å følge opp og omorganiserer slik at forseringen blir mest mulig hensiktsmessig. 
 
En slik omorganisering vil ofte innebære omlegging eller rokering av de arbeidsoperasjo-
nene entreprenøren skal utføre. Det typiske er at arbeider forskyves til en mindre gunstig 
årstid – begrepet ”vinterarbeid” er etablert i bygge bransjen, og det er ikke uten grunn. 
Sandvik skriver at det;  
 
”er en velkjent sak at omkostningene ved å bygge om vinteren er høyere enn for sommerarbeid. Det påløper 
her bl.a. utgifter til oppvarming og tildekking. Betongstøping kan ikke foretas dersom temperaturen er for lav, 
og arbeidseffektiviteten vil også kunne påvirkes av kulden.”34 
 
Listen er lang, og gjelder ikke kun utgifter i direkte tilknytning til byggeplassen, for ek-
sempel vil utgifter til oppvarming av brakkerigg etc. være mye høyere i vinterhalvåret enn i 
sommerhalvåret. Driftsdelen av ”rigg og drift” posten vil i det store og hele være høyere i 
vinterhalvåret.  
 
I en forseringssituasjon vil det ikke være snakk om en forlenging av tiden byggeprosjektet 
pågår, men man vil allikevel kunne møte en del av ulempene ved at en større del av arbei-
dene blir flyttet til vinterhalvåret. Slik at utgiftene ved å ha pågående forseringstiltak øker 
ytterligere ved at forseringen skjer på et mindre gunstig tidspunkt, eller at kritiske arbeider 
må utføres  på ”feil” årstid.  
 
                                                
 
34 Sandvik (1966) s. 344 
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4.2.2 Plunder og heft 
Dersom det ikke er et stort fokus på rasjonell drift ved en forsering vil man raskt havne i en 
situasjon hvor det påløper store kostnader på grunn av ”plunder og heft”. Mange av kostna-
dene som faller under kategorien plunder og heft er følger av andre arbeider og ikke alltid 
like lette å dokumentere som egne poster. Dermed kan de være problematiske å få dekket, 
eller iallfall problematiske å få dekket fullt ut. 
 
Petterson viser i artikkelen ”Plunder og heft” i ”På rett grunn” (2010)35 til en definisjon av 
plunder og heft som ”sammensatte årsaksforhold som gir vesentlige produktivitetsforstyrrelser.” 
I dette ligger det at det må være en årsakssammenheng mellom hindringer og krav, samt et ve-
sentlighetskrav. En kan sannsynligvis si at en viss andel hindringer er påregnelig i en byggepro-
sess, derfor må de hindringer det kreves ytterligere vederlag for være vesentlige i forhold til 
kostnader og omfang. Petterson skriver i ovennevnte artikkel om sammensatte årsaksforhold 
som grunnlag for plunder og heft. Ordet ”sammensatte” peker på at det er flere årsaksforhold 
og følgelig en viss sammenblanding av de ulike årsaksforhold. I dette ligger det neppe en be-
grensning om at det må være flere årsaksforhold for et krav om vederlag for kostnader knyttet 
til plunder og heft er berettiget. Det er imidlertid mulig å tenke seg tilfeller der et årsaksforhold 
er såpass vesentlig at det gir grunnlag for et vederlagskrav. Og i praksis vil det i tilfeller med et 
årsaksforhold ofte være lettere å tilbakeføre det til produktivitetsforstyrrelsen og dermed vil 
ikke slike krav i like stor grad være omtvistet.  
 
Forsering og plunder og heft står dermed i et slags årsak og virkningsforhold til hverandre. 
Plunder og heft kan være årsaken og forsering er en nødvendig konsekvens for å gjøre opp for 
tap forårsaket av plunder og heft. Samtidig kan forsering forårsake ytterligere kostnader knyttet 
til plunder og heft. Typisk skjer dette i anleggsarbeider forseringstiltaket ikke direkte knytter 
seg til, men som f.eks. blir så overbefolket og trafikkert på grunn av forsering på andre områder 
– at det påløper merkostnader i form av økt timeforbruk. Plunder og heft og forsering er dermed 
                                                
 
35 Petterson, (2010) 
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gjensidig knyttet sammen. I begge tilfeller dreier det seg om urasjonell drift og produksjons-
svikt som følge av forstyrrelser og sammensatte årsaksforhold. 
 
 
4.2.3 Kritisk linje 
Flere ulike rettskilder omtaler en ”kritisk linje”, og uttaler samtidig at det kun er forstyrrelser og 
merarbeid på den kritiske linjen for den aktuelle fristen om kan virke fristutsettende. Som nevnt 
tidligere er et berettiget krav på fristforlengelse grunnlaget for å få dekket vederlag for defensiv 
forsering. Slik kan den kritiske linjen ha påvirkning på grunnlaget for forsering, og som jeg 
kommer tilbake til under, kan også den kritiske linje påvirkes av en forsering.  
 
Hos Martinussen m fl side 388 omtalen betydningen av den kritiske linje slik: 
 
”Det sentrale er at fremdriften påvirkes, i den forstand at det må foreligge et hinder for fremdriften. Det kan skje 
flere forskyvninger av operasjoner i et byggeprosjekt uten at fremdriften hindres slik at muligheten for å nå den 
avtalte fristen påvirkes. For at hindringen skal være relevant, må den derfor ligge på kritisk linje. Kritisk linje er et 
uttrykk som kan brukes for å karakterisere at en rekke av de arbeidsoperasjoner som entreprenøren skal utføre er 
innbyrdes avhengig av hverandre. Rekkefølgen av disse kan derfor ikke legges om uten at dette får betydning for 
fremdriften. Betonggulvet må for eksempel legges før parketten. Et eksempel på en hindring eller forstyrelse som 
ikke påvirker kritisk linje, og heller ikke fremdriften, vil være der hvor entreprenøren uforstyrret kan utføre andre 
arbeidsoperasjoner, eventuelt på andre steder, enn opprinnelig planlagt. Entreprenøren kan i slike tilfeller kreve 
sine kostnader ved slik omdisponering dekket etter bestemmelsen i pkt 24.3 og pkt 20.2. En endring behøver såle-
des ikke påvirke kritisk linje og ha fremdriftskonsekvenser. Et eksempel kan være endring av gulvbelegg i ett rom, 
hvor gulvleggeren kan fortsette sitt arbeid i øvrige rom. Han stokker bare litt om på rekkefølgen” 
 
I takt med utviklingen i byggeprosjektet vil også hva som kan sies å være den kritiske linje end-
res. Eksempelvis vil alle arbeider tett opp til ferdigstillelse av prosjektet ligge på den kritiske 
linjen.  
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I Asker og Bærum tingretts dom den 22. desember 201136  uttaler tingretten følgende om betyd-
ningen av arbeider på den kritiske linje; 
 
”En hindring som oppstår på arbeid som ligger utenfor kritisk linje, og slik at arbeidet til tross for hindringen kan 
utføres parallelt med kritisk arbeid og innenfor kontraktens frister, gir etter dette ikke grunnlag for fristforlengelse. 
Entreprenøren vil likevel ha krav på den justering av vederlaget som endringen eller byggherreforholdet medfører, 
jfr C24.1. Herunder vil det kunne gi krav på tilleggsvederlag dersom det godtgjøres at entreprenøren uten hind-
ringer ville ha kunnet utføre arbeidene raskere og/eller billigere, jfr. Oslofjordtunneldommen (RT-2005-788)” 
 
Det omtalte punktet C24.1 over viser til kontrakten mellom partene, punktet er i det store og 
hele i overenstemmelse med punkt om justering av vederlag ved endringer i NS 8405.  
 
Det vil være vanskelig å gi et entydig bilde av den kritiske linje i et prosjekt før arbeidet er av-
sluttet. Det er i praksis entreprenørens ansvar at den kritiske linjen som partene har lagt opp til 
opprinnelig blir fulgt gjennom kontroll og iverksettelse av tiltak. Dette følger av entreprenørens 
plikt til å sikre rasjonell drift. Utgangspunktet er at arbeid som ligger på eller nær den kritiske 
linje skal prioriteres, men i praksis vil man se at også arbeid utenfor den kritiske linjen kan ha 
betydning dersom disse arbeidene binder opp ressurser som ville vært brukt til arbeid på den 
kritiske linjen. 
 
Det kan videre hevdes at i en forseringsperiode gir begrepet kritisk linje liten mening. I en for-
seringsperiode vil all slakk være tatt ut av planen og oppbemanningen vil være tilnærmet mak-
simal. Med andre ord vil alt arbeid ligge på kritisk linje i en forseringsperiode, og begrepet kri-
tisk linje vil kun fungere som en hjelpestørrelse. Særlig i store byggeprosjekter vil kritisk linje 
endre seg løpende. Dette illustreres godt i Borgarting lagmannsretts dom av 14.01.2013 hvor til 
og med ”smutthullet” ble kritisk fordi det ble stående igjen til sist. I dette prosjektet, som om-
handlet arbeidene i forbindelse med Lysaker stasjon i Oslo, ble  den kritiske linje konstant flyt-
tet fordi begge parter endret prioriteringer og arbeidsmønster. Saksøkte hevdet i denne dommen 
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at det kun var arbeid på den kritiske linje som kunne gi grunnlag for krav om vederlag som føl-
ge av forsering, men lagmannsretten la følgende til grunn i sin vurdering: 
 
”Begrepet kritisk linje blir derfor etter lagmannsrettens syn langt på vei ikke noe mer enn navnet på resultatet av 
en konkret og individuell vurdering av et årsaksforhold. I de tilfelle byggherreforholdet tillegges betydning, vil det 
aktuelle arbeidet kunne fastslås å ha ligget på den kritiske linjen. Motsatt – i de tilfelle der fremdriften blir vurdert 
å ikke ha blitt påvirket vil arbeidene ikke bli ansett for å ha ligget på kritisk linje. Lagmannsretten vil på denne 
bakgrunn ikke trekke slutninger fra hvordan partene opprinnelig har sett for seg deg kritiske linje.”37 
 
Lagmannsretten valgte her å se bort fra hvordan partene gjennom prosjektet så for seg kritiske 
linje. Og falt ned på standpunktet om at den kritiske linje er en vurdering av det konkrete år-
saksforholdet. Dermed gir dommen en henvisning til at begrepet kritisk linje vil ha relativt liten 
betydning i vurderingen av vederlagskrav. Det utslagsgivende vil være den konkrete vurde-
ringen i det enkelte årsaksforholdet. 
 
4.3 Det økonomiske tapet 
4.3.1 Mulige tapsposter 
Entreprenøren inntekter fra et prosjekt skal dekke ulike poster i entreprenørens regnskap, 
herunder; 
 
- faste og variable kostnader knyttet til det aktuelle prosjektet 
- faste og variable kostnader knyttet til andre prosjekter 
- ikke-prosjektavhengige kostnader 
- fortjeneste 
 
Med utgangspunkt i kravet til årsakssammenheng kan to av postene over umiddelbart stry-
kes når det kommer på tale med vederlag for en fremdriftshindring. For det første vil dette 
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være kostnader knyttet til andre prosjekter. Disse vil automatisk ikke ha et årsaksforhold til 
fremdriftshindringen. For det andre vil dette gjelde kostnader som ikke er prosjektavhengi-
ge. Heller ikke faste kostnader kan stå i årsakssammenheng til fremdriftshindringen. De 
faste kostnadene entreprenøren har er ment å dekkes inn av vederlaget og da vederlaget 
(det opprinnelige) ikke påvirkes av fremdriftshindringen, kan heller ikke de faste kostnade-
ne begrunne krav om vederlagsjustering. Dette illustreres i Eidsivating lagmannsretts dom 
av 25. oktober 199338 hvor entreprenøren krever erstatning for ”eksterne administrasjons-
omkostninger” på grunn av forlenget riggtid som byggherren heftet for. 
 
” Retten antar imidlertid at det er beregnet et noe for høyt beløp i ekstern administrasjon. Eeg-Henriksen 
Anlegg AS har gjort gjeldende at ekstern administrasjon utgjør 6% av produksjonsverdien. Retten legger det 
til grunn, men disse 6% må antas allerede å være innkalkulert i det opprinnelige riggbeløp. Produksjonsver-
dien er ikke økt som følge av forsinkelsen. Verdien er ikke økt som følge av forsinkelsen. Det er økte eksterne 
administrasjonsomkostninger som følge av forlenget riggtid det skal betales for.” 
 
 Retten kom til at det krav som var fremsatt allerede omfattet administrasjon i det opprinne-
lige riggbeløp, og med andre ord var en fast prosjektrelatert kostnad. Dette kunne entrepre-
nøren ikke kreve dekket, da kravet til årsakssammenheng tilsier at det bare var de økte ad-
ministrasjonsomkostninger som følge av forlenget riggtid det skal betales for. Dette følger 
av kravet til årsakssammenheng. 
 
De relevante tapspostene er dermed, faste og variable kostnader knyttet til prosjektet, disse 
vil stå i en årsakssammenheng til fremdriftshindringen. Fortjeneste er den andre relevante 
tapsposten. Dette følger av at entreprenøren vil kunne lide et tap som følge av manglende 
dekning av ikke prosjekt relaterte kostnader – noe som følgelig reduserer entreprenørens 
dekningsbidrag.  
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Av størst praktisk betydning er imidlertid den tapsposten som skyldes økte kostnader som 
følge av fremdriftshindringen. ette dreier seg i stor grad om kostnader knyttet til en økende 
bruk av innsatsfaktorer som lønnskostnader, maskinleie etc.  
 
Det kan videre tenkes at prisstigning på de ulike innsatsfaktorene kan føre til merkostna-
der39, entreprenørens økte finanskostnader40, og erstatning ovenfor tredjemenn. Det siste vil 
særlig gjelde krav fra underentreprenører som følge av at fremdriftshindringen rammer 
dem.  
 
4.3.2 Betydning for kalkylegrunnlaget 
Både forsering og plunder og heft har en sammenheng med entreprenørens kalkylegrunnlag. 
I ”Lysaker stasjon dommen”41 skriver lagmannsretten følgende;  
  
”Anbudsgrunnlaget og kontrakten beskriver en rekke arbeidsprosesser. For hver prosess beregner entreprenøren 
på tilbudsstadiet sine innsatsfaktorer og kommer frem til en pris. Denne beregningen tar hensyn til produktivitets- 
og effektivitetsfaktorer bygget på erfaring og som i noen tilfelle kan være samlet i alminnelig tilgjengelige håndbø-
ker. Et komplisert arbeid som skal gjennomføres på kort tid under vanskelige forhold, disponerer for anvendelsen 
av andre faktorer enn enkle arbeider som det er satt av god tid til. Dersom byggherrens forhold under arbeidenes 
gang fører til forsering eller plunder og heft, vil det kunne bety at de effektivitets- og produktivitetsfaktorene som lå 
til grunn for tilbudet, viser seg utilstrekkelige og at entreprenøren blir påført et tap.” 
 
I en byggeprosess vil det være en lang rekke av ressursavhengigheter, både for maskiner, mann-
skap og logistikk. Ved at enkelte elementer blir forsinket eller forskjøvet – vil andre elementer 
stå i fare for å bli ytterligere forsinket.  
 
                                                
 
39 Kun aktuelt dersom kontrakten ikke inneholder bestemmelser om vederlagsjustering på 
grunn av lønn- og prisstigning 
40 Eksempelvis i form av sikkerhetstillelse, forsikring etc 
41 LB – 2011 - 95644 
 42 
Til tross for at forsering og plunder og heft kan henge sammen på mange områder er det viktig å 
presisere at det dreier seg om to forskjellige kravsgrunnlag. For at forsering skal være grunnlag 
for krav om vederlag, må forseringen ha bakgrunn i en forsinket fremdrift som har gitt utslag i 
konkrete tiltak og kostnader for å holde en frist. Og dersom byggherrens forhold er årsak til den 
forsinkede fremdriften blir spørsmålet om entreprenøren helt eller delvis kan kreve disse kost-
nadene dekket. For at plunder og heft skal være grunnlag for krav om vederlag må det tas ut-
gangspunkt i en konkret årsaksvurdering av forholdene.  
 
 
4.3.3 Tapt mulighet til inntjening av dekningsbidrag 
Ved at merkostnadene dekkes vil entreprenøren i stor grad holdes skadesløs for konsekven-
sene av fremdriftshindringen, men dette dekker ikke nødvendigvis entreprenørens tap fullt 
ut. En grunnleggende forutsetning for at entreprenører kan overleve finansielt er at de inn-
tekter de har også kan gi et dekningsbidrag til ikke prosjektavhengige kostnader. Først og 
fremst vil dette dreie seg om kostnader til hovedadministrasjon, altså kostnader som ikke 
kan knyttes direkte til gjennomføringen av de ulike prosjektene. Barbo42 kaller dette ”off-
site expenses” et treffende begrep ettersom det i hovedsak dreier seg om kostnader som 
ikke springer ut av arbeidet på byggeplassen. Dette begrepet favner også videre enn kost-
nader til hovedadministrasjon – og dekker også generelt sett alle kostnader relatert til drif-
ten av entreprenørvirksomheten som en helhet, ikke kostnader som påvirkes av de indivi-
duelle prosjektene. Dersom entreprenøren ikke får dekket inn slike kostnader vil han på sikt 
gå med underskudd. I tillegg til dette bør ideelt sett dekningsbidraget gi et netto overskudd. 
Dette blir entreprenørens fortjeneste.  
 
En problemstilling som følger av dette er hvorvidt entreprenøren kan kreve dekning for tapt 
tid til annet arbeid. Dersom han ikke var blitt utsatt for fremdriftshindringen, kunne han ha 
brukt tiden til annet arbeid. Dette arbeidet kunne gitt et dekningsbidrag til dekning av ”off-
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site expenses” og fortjeneste. Dersom entreprenøren43 kan sannsynliggjøre at et slik årsaks-
forhold er tilfelle , at fremdriftsendringen har hatt denne virkningen vil han kunne ha krav 
på dekning for krav som følger av at han taper muligheten til å inntjene nevnte dekningsbi-
drag. Dette gjelder altså ikke tap som følge av den aktuelle kontrakt, men tap som gjelder 
muligheten til inntjening på annet hold. ”Loss of new business” om man vil. Altså at man 
taper muligheten til å inngå avtaler om annet arbeid fordi man er bundet opp en tidligere 
avtale. Forutsetningen er naturligvis at forsinkelsen ikke skyldes egne forhold, men forhold 
på byggherrens side. 
 
Ulempen er selvsagt at det i praksis er neste umulig å beregne størrelsen på et slikt krav. 
Og dersom entreprenøren har flere prosjekter gående samtidig, vil det vanskeliggjøre be-
regningen ytterligere. Entreprenører som kun arbeider med ett prosjekt om gangen vil såle-
des ha et fortrinn ved en beregning av krav som følge av tapt dekningsbidrag. Fortrinnet 
ligger i at det i slike tilfeller er hver enkelt kontrakt som skal generere det aktuelle dek-
ningsbidraget til enhver tid. Ved en fremdriftshindring er med andre ord entreprenørens tap 
ikke begrenset til merkostnadene. Selv om man hevder at det kun er merkostnadene som 
kan erstattes, ser man da bort fra to forhold. Det ene er at dette tapet ikke står i årsakssam-
menheng til fremdriftsenderingen. Imidlertid er det fremdriftsendringen som har forårsaket 
tap av mulighet til å tjene inn dekningsbidraget på annet hold. Det andre er at det her ikke 
tas hensyn til at dette tapet kun kan kreves dekket dersom det kan sannsynliggjøres at dek-
ningsbidraget ville blitt opptjent dersom fremdriftshindringen ikke var inntruffet. Ved den 
siste forutsetningen vil det da være at entreprenøren får dekket ett beløp tilsvarende kon-
traktens ikke-prosjektavhengige kostnader. Der hvor entreprenøren har krav på full taps-
dekning vil muligens ikke dette være en utfordring, men man vil kunne få en mer omfat-
tende problemstilling der kontrakten byr på ansvarsbegrensninger.  
 
Et annet alternativ er at entreprenøren får dekket dette tapet ved at det gis vederlag for merkost-
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nader som er forårsaket av fremdriften, men med et påslag, slik at det i realiteten også dekker 
tapt dekningsbidrag.  
 
At entreprenøren har krav på å få dekket sitt tap, følger av den deklaratoriske regelen om at alt 
tap skal dekkes, såfremt det er innenfor rammen av alminnelige adekvansberegninger.  
4.3.3.1 Tenkt drift uten hindringer 
Beregningen av merutgifter som følge av forsering kan ha mange utgangspunkt. I Oslo-
fjordtunnel dommen44, som gjaldt ansvar for kostnader påløpet etter at driften måtte legges 
om som følge av uforutsette løsmasser i tunneltrasseen, viser Høyesterett til at ”merutgif-
ter” peker mot en forskjell mellom faktisk påkrevde utgifter som følge av forhold byggher-
ren svarer for, og de beregnede utgifter uten slike forhold. I denne dommen ble forskjellen 
beregnet på grunnlag av den driften som faktisk ville funnet sted uten løsmassene. Dom-
men gjelder et kontraktpunkt tilsvarende punkt 21.1 etter NS 3430, i NS 8405 er begrepet 
merutgifter erstattet av begrepet tilleggsvederlag. Hvorvidt det er drift etter fremdriftsplan 
eller den tenkte driften uten hindringer som legges til grunn er allikevel relevant. 
 
Hovedspørsmålet i saken var om merutgifter skal beregnes ut i fra en tenkt drift uten hind-
ringer, eller i overenstemmelse med fremdrift i samsvar med fremdriftsplanen etter kon-
trakten og videre kontraktens forutsetninger om priser da kontrakten ble inngått.  
 
I denne dommen tas det høyde for at entreprenøren gjennom god planlegging, erfaring og 
kostnadskontroll, kan ferdigstille arbeid raskere, eller med mindre ressurser enn avtalt. Ret-
ten uttaler følgende;  
 
”en entreprenørs fortjeneste ligger gjerne i at man ved utstyrsutvikling, god og rasjonell drift og detaljplan-
legging kan redusere tidsforbruk og dermed ressursinnsats og lønnskostnader betraktelig. Dersom en entre-
prenør på grunn av byggherreforhold blir fratatt en slik rasjonaliseringsmulighet inntreffer merutgifter. Stør-
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relsen kan beregnes mot en planlagt, tenkt og ikke inntrådt situasjon. Konsekvenskravene synes å ha sin år-
sak i at entreprenøren hevder å ha fått slike merutgifter som følge av den utsatte drivingen av løsmassesonen 
og de valgte mellomløsninger blant annet med bypasstunnelen.” 
 
Videre bemerker retten at ”uttrykket merutgifter peker mot en forskjell mellom faktisk på-
løpte utgifter som følge av forhold byggherren svarer for, og de beregnede utgifter for en 
drift uten slike forhold”.  Spørsmålet blir hva som skal utgjøre grunnlag for beregning av 
forskjellen.  
 
”Jeg bemerker til dette at når en entreprenør har leid inn maskiner, utstyr og personell for å utføre en entre-
prise, vil utgiftene ved forlenget drift på grunn av byggherrens forhold for entreprenøren være en merutgift. 
Det må være uten betydning om driften etter den opprinnelige fremdriftsplan skulle ha fortsatt, nåe den uten 
hindringen ville vært avsluttet tidligere. Entreprenøren har i utgangspunktet risikoen for utførelse og ferdig-
stillelse inne avtalt tid og en del av vederlaget er kompensasjon for denne risiko. en raskere fullføring enn 
opprinnelig forutsatt er en gevinst som entreprenøren avhengig av omstendighetene kan forvente å oppnå.” 
 
At en konkret beregning av hvordan driften ville utartet seg uten hindringer ser retten bort i fra 
av hensyn til entreprenørens mulighet for gevinst av en raskere fremdrift ved effektivisering av 
produksjonen.  
 
”Det avgjørende må være om driften på grunn av byggherrens forhold forsinkes i forhold til den drift som ellers 
hadde funnet sted. Merutgifter må således beregnes ut fra de utgifter SRG ville hatt uten løsmasser i tunneltras-
seen.” 
 
Dommen ble enstemmig vedtatt av Høyesterett og har dannet presedens for at det er driften slik 
den ville funnet sted uten hindringer som er utgangspunktet for vurdering av merutgifter. at 
entreprenøren ved rasjonell drift kan sikre seg en ”ekstra” gevinst i forhold til kalkylen fra an-
bud og kontrakt, skal dermed hensyntas. Ved en slik vurdering sikrer man at entreprenøren ikke 
både bærer ansvaret for fremdriften, og samtidig mister muligheten til å oppnå gevinst ved en 
særlig rasjonell drift. Dette ville virke som et dårlig insitament i kontraktsforhold.  
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4.3.4 Tilsidesettelse av entreprenørens ansvarsbegrensninger 
Utgangspunktet for entreprenørens vederlag ved forsering er at byggherren er ansvarlig for 
kostander som følger av forseringen dersom forseringen er pålagt eller er valgt av entrepre-
nøren med bakgrunn i et avslått og berettiget krav om fristforlengelse. Entreprenørens krav 
om dekning av vederlaget for forsering må også sees i sammenheng med kravet til årsaks-
sammenheng. Kostnader utover dette er entreprenørens ansvar. 
 
Kan det tenkes at byggherren allikevel kan få et videre ansvar for kostnader tilknyttet forse-
ringen? I teorien har det vært en utbredt oppfatning at man ikke kan gjøre gjeldene kon-
traktsbaserte ansvarsfraskrivelser når tapet skyldes at den ansvarlige har opptrådt grovt 
uaktsomt eller forsettlig selv. Dette kommer klart frem i Rt. 1994 s. 626, hvor retten viser 
til at det beror på en sammensatt vurdering hvorvidt ansvarsfraskrivelsen skal oppretthol-
des, og at det kriteriet for opprettholdelse ikke er oppfylt dersom det strider i mot presepto-
riske kontraktsregler, alminnelige rettsgrunnsetninger eller avtalelovens § 36. Man får der-
med et utgangspunkt som sier at gyldigheten av kontraktsbaserte ansvarsfraskrivelser i for-
hold til forsettlig eller uaktsomt mislighold fra den ansvarlige selv må være gjenstand for 
en skjønnsmessig vurdering etter avtalelovens § 36. Høyesterett sier om ansvarfordelingen 
i standardkontrakten; 
 
”fremkommet gjennom forhandlinger mellom organisasjoner som er representative for spedisjonsbedriftene 
og kundene. Ansvarsreguleringen bygger således på en avveining av de motstridende interesser  som gjør seg 
gjeldende, herunder hensynet til foreliggende forsikringsmuligheter og til hvem som er nærmest til å tegne 
forsikring. Ikke minst gjør hensynet til forutberegnelighet og klare og enkle løsninger seg gjeldende med 
styrke. Etter min mening ville det være uheldig å forrykke den ansvarfordeling som følger av kontrakten.” 
 
Dette gjaldt riktignok ansvarsfordelingen i standardkontrakten NSAB 75, men synspunktet 
gjør seg gjeldende også for NS 8405. Det er også grunn til å påpeke at dette gjelder an-
svarsbegrensninger, ikke ansvarsfraskrivelse. Ansvarsfraskrivelse knytter seg til handlinger 
som skulle vært erstatningsberettiget, allikevel ikke er ansvarsbetingende. Ansvarsbegrens-
ning knytter seg derimot til en begrensning i utmålingen.  
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Som nevnt over er byggherrens ansvar for entreprenørens tap som følge av fremdriftshind-
ringen i NS 8405 pkt begrenset til utgifter entreprenøren er påført som følge av fremdrifts-
hindringen.  Og det må være klart at det ikke kan komme på tale å sette denne begrens-
ningen til side så lenge det er snakk om mislighold forårsaket av andre enn byggherrens 
ledelse.                                                                                                           
 
4.3.5 Krav om ferdigstillelse innen del- eller sluttfrist 
NS 8405 pkt 25.5 gir et klar henvisning til at dersom byggherren pålegger forsering, eller 
forseringen er et resultat av et avslag på et berettiget krav om fristforlengelse, er det bygg-
herren som skal dekke kostnadene ved forseringen. Ligger det her et krav om at forseringen 
er en resultatforpliktelse for entreprenøren? Slik at dersom forseringen ikke fører til at for-
sinkelsen innhentes, har entreprenøren ikke kravet om vederlag i behold? 
  
”Forsering ved avslag på krav om fristforlengelse. 
Hvis byggherren helt eller delvis avslår et berettiget krav om fristforlengelse, kan entreprenøren velge å anse 
avslaget som et pålegg om forsering gitt ved endringsordre. Hvis vederlaget for forseringen må antas å ville 
overstige et beløp tilsvarende den dagmulkten som ville ha påløpt dersom byggherren hadde hatt rett til å 
avslå og forsering ikke ble iverksatt, tillagt 30%, har entreprenøren ikke slik valgrett. 
Før forsering etter første ledd iverksettes, skal byggherren varsles med angivelse av hva forseringen antas å 
ville koste.”45 
  
Er det tilstrekkelig at det finnes grunnlag for fristforlengelse og at entreprenøren har gjort 
en ekstra innsats for å ferdigstille – eller kreves det at entreprenøren med forseringen har 
holdt seg innenfor den avtalte delfristen. Å overholde delfristen er uten tvil den overordne-
de hensikt med en forsering, men hva om innsatsen som gjøres ikke er tilstrekkelig til at 
delfristen overholdes – kan entreprenøren da tape eller få avkortet sitt krav om vederlag for 
forseringen.  
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Det kan også diskuteres om man skal lage et skille mellom pålagt forsering og defensiv 
forsering hva gjelder kravet til ferdigstillelse innen den fastsatte fristen for at et krav om 
vederlag for forsering skal være rimelig. Det er bred enighet om at ved en pålagt forsering 
vil entreprenøren ha krav på vederlag for forseringen uavhengig av om fristene i kontrakten 
nås. Særlig gjør dette seg gjeldene ved en pålagt forsering, entreprenøren har her en om-
sorgsforpliktelse, og forutsatt at entreprenøren har søkt å oppfylle, er han da ikke bundet av 
oppnådd resultat. 
 
Kan man av dette si noe om entreprenøren har krav på vederlag dersom det er en defensiv 
forsering og de fastsatte fristene ikke nås? Man kan tenkes seg et argument for at dersom 
entreprenøren tross forseringstiltak ikke når de fastsatte fristene ved en defensiv forsering – 
har han kun helt eller delvis, hentet inn sin egen forsinkelse og har dermed ikke krav på 
vederlag for forseringskostnader. Dersom dette standpunktet skal følges blir i så fall den 
defensive forseringen en resultatforpliktelse. Problemstillingen blir drøftet først av Tingret-
ten i saken om Lysaker stasjon mellom Peab og Jernbaneverket.46 
 
”For at entreprenøren skal være berettiget til forseringsvederlag, kreves det imidlertid at de tiltak som iverk-
settes fører til at i hvert fall deler av den forsinkelse som skyldes byggherren tas inn, med andre ord at entre-
prenøren ferdigstiller arbeidet før utløpet av fristen etter den fristforlengelse entreprenøren har krav på. Som 
det fremgår at rettens gjennomgang av Peabs krav om fristforlengelse og av datoene for faktisk oppnåelse av 
disse frister, er dette ikke tilfellet her.  
Peabs fremdriftsfremmende tiltak har da ikke motvirket den forsinkelse som kan henføres til byggherren, men 
hatt den virkning at man (delvis) har tatt inn den forsinkelse Peab selv er kontraktsmessig ansvarlig for. Peab 
er da ikke berettiget til forseringsvederlag.” 
 
I ankesaken kommer derimot Lagmannsretten til en helt annen konklusjon; 
 
”Heller ikke taler reelle hensyn for den løsning som JBV har gått inn for på dette punkt. I begge situasjoner 
vil en entreprenør kunne ha nedlagt betydelige kostnader i byggherrens interesse. Det vil kunne få både uri-
                                                
 
46 LB-2011-95644 
 49 
melige og vilkårlige følger dersom kostnader som står i sammenheng med byggherrens forhold ikke kan kre-
ves dersom delfristen ikke nås. Et avslag på et berettiget krav om fristforlengelse representerer rettslig sett et 
mislighold. Likestillingen av de to situasjonene er derfor også best i samsvar med regelen om at en part ikke 
skal tjene på sitt eget mislighold. Et annet resultat ville også ha medført at Peab fikk produksjons- og effekti-
vitetsrisikoen for forhold som er JVBs risiko og ansvar, f. eks. arbeidene med å avhjelpe den mangelfulle 
midtspunten fra entreprise LY 03.  
Det avgjørende for om Peab har krav på dekning av forseringskostnader er derfor kravet om årsakssammen-
heng. Peab må påvise at det har påløpt kostnader for å innhente forsinkelser oppstått som følge av JBVs 
forhold. Kan Peab påvise en slik sammenheng, mener lagmannsretten i utgangspunktet at Peab vil ha krav på 
dekning av disse kostnadene uavhengig av om forseringen var tilstrekkelig til å nå den aktuelle delfrist, og 
selv om ikke forseringen skulle anses som pålagt.” 
 
Lagmannsretten mener her at tingretten oppstiller et uriktig krav til vellykket forsering for å 
ha krav på vederlag, og at det dersom det ikke foreligger en avtale om resultatansvar, kan 
man ikke påberope seg dette. Entreprenørens ansvar ligger i å gjøre en forsvarlig vurdering 
av forseringstiltakene, dersom byggherren ikke er enig i foreslåtte tiltak, er det åpen adgang 
til protest. Lagmannsretten viser igjen til at det er kravet til årsakssammenheng som må 
vurderes i et krav om vederlag som følge av forsering. 
4.3.6 Hovedprinsipp for beregning av krav 
Som drøftet over er det noe uenighet om hvilke prinsipper som skal legges til grunn for 
beregningen av vederlaget for forsering. I denne delen av oppgaven skal jeg forsøke å gjøre 
en kort redegjørelse for de ulike synspunkt og praksis.  
 
Barbo uttaler seg som følger hvordan beregningen av tilleggsvederlagets størrelse må skje;  
 
”med basis i regler som vanligvis er utformet som erstatningsregler. Entreprenøren har 
krav på dekning av de ”tap eller ekstrautgifter”, ”loss and/or expense”, ”costs”, ”merut-
gifter” eller lignende som merarbeidet fører til. I dette ligger to viktige aspekter. For det 
første skal vederlagsberegningen skje konkret, med utgangspunkt i de kostnader entrepren-
øren påføres. Likheten med regningsarbeider blir for så vidt slående. Det kan med andre 
ord ikke være grunnlag for prinsipielt å legge kontraktens enhetspriser e.l. til grunn, slik en 
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ville gjøre hvis vederlagsreglene for endringer skulle benyttes. kontraktens priser kan ligge 
høyere eller lavere enn de reelle kostnader og dessuten vil disse også inneholde et dek-
ningsbidragselement i tillegg til (det prosjektrelaterte) kostnadselementet 
For det andre fører koblingen til reglene om erstatning til at eventuelle ansvarsbegrens-
ninger også vil få anvendelse ved tilleggsvederlagsberegningen.”47 
 
I Borgarting lagmannsretts dom av 14.01.2013 hevder saksøkte i sine anførsler (Peab Sve-
rige Ab ved advokat Nils-Henrik Petterson) at utgangspunktet for en kravsutmåling må 
være entreprenørens kostnader og inntekter i prosjektet. 
 
”Det selvsagte utgangspunkt for en kravsutmåling begrunnet i driftsforstyrrelser/plunder 
og heft kombinert med forsering er at det må gjøres en skjønnsmessig vurdering. Det er 
ikke praktisk mulig å angi eller dokumentere hvor mye et enkelt byggherreforhold påfører 
entreprenøren av indirekte, tidsrelaterte merkostnader. Det eneste som kan angis med 
100% sikkerhet er entreprenørens samlede kostnader og inntekter i prosjektet…”48 
 
Petterson argumenterer for denne beregningsmetoden med at det vil gi et sikkert overblikk 
over de aktuelle og omtvistede kostnadene i det enkelte prosjektet.  
Motparten kritiserer denne fremgangsmåten for beregning av krav med følgende begrun-
nelse: 
 
”Peabs krav er verken selskapets underskudd eller tap i prosjektet, men ”merkostnaden”. 
Det har ikke vært noe bevisførsel knyttet til kravet. Kravet er egentlig et krav basert på 
regnskap med innlagt fortjeneste og med fradrag for egenrisiko. Det er flere feil ved en slik 
modell. Årsakssammenheng elimineres som forutsetning, i strid med kontraktens bestem-
melser. Videre vil forhold som er entreprenørens risiko etter kontrakten bli overført til 
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byggherren. Dette gjelder for eksempel kalkulasjonsrisikoen, risikoen for den faktiske pro-
duksjonen, risikoen for feil i regnskapet og prisstigning. kontraktens sluttoppgjørsbestem-
melse utvannes også. Krav som tidligere er fremmet og trukket kan komme inn igjen og alle 
prisavtaler inngått i byggesaken elimineres idet alle innrømmelser som er gjort av Peab 
underveis, kommer tilbake som en merkostnad. Anvendt på et helt prosjekt er denne metode 
i strid med rettspraksis og teori.”49 
 
Lagmannsretten uttalte følgende om forholdet: 
”Poenget for lagmannsretten i denne sammenheng er å understreke at Peabs samlede tap 
på prosjektet gir liten veiledning for de kostnadsmessige konsekvenser av dette forholdet på 
linje med andre forhold som byggherren må holdes ansvarlig for i og med at Peabs og un-
derentreprenørenes egen forhold ikke er en ubetydelig del av årsaksbildet. Det er mulig at 
det lidte tap kan gi veiledning dersom man står ovenfor et entydig årsaksforhold i en entre-
prise med en entreprenør som har utført et ensartet arbeid.” 
 
Lagmannsretten fant altså ikke her det hensiktsmessig å benytte metoden som anført av 
saksøker. Lagmannsretten fulgte isteden prinsippene for beregning lagt til grunn av tingret-
ten i samme sak, med en kvalifisering og kvantifisering av alle Peabs krav med utgangs-
punkt i alle enkeltforhold påberopt. Dette vil etter lagmannsretten skjønn etablere en opp-
fatning om de tidsmessige og økonomiske konsekvenser som påberopes. Dette er i samsvar 
med synspunktet som ble lagt til grunn i Borgarting lagmannsretts dom fra 10.05.2010, 
hvor lagmannsretten uttalte:  
 
”Etter lagmannsretten oppfatning må det foreligge årsakssammenheng mellom forsinkel-
sen og de timene som kan kreves dekket, jfr. ordlyden i NS 3430 punkt 21.1. Lagmannsret-
ten kan ikke se at det av rettspraksis eller andre rettskilder kan utledes at kravet om år-
                                                
 
49 LB-2011-95644 s.38 
 52 
sakssammenheng er erstattet med et retroaktivt differanseprinsipp eller andre prinsip-
per.”50 
 
Begge disse dommene viser til en konkret vurdering av omstendighetene for å fastslå en 
årsakssammenheng mellom krav på vederlag som følge av forsering og forhold på bygg-
herrens side. Som vist i drøftelsene over er det et gjennomgående tema i rettspraksis og 
juridisk litteratur at det på påvises en årsakssammenheng mellom fremdriftshindringene og 
kravet det kreves dekning for. Denne årsakssammenhengen er det entreprenøren som har 
bevisbyrden for. Bevisbyrden er imidlertid ikke streng, som vist over foreligger det allerede 
en presumpsjon for at det koster å forsere.  
 
Det foreligger ikke andre krav til begrunnelsen for vederlaget enn årsakssammenheng, Det 
er ikke et stadfestet krav om at forseringen gir et vellykket resultat. Utover kravet til år-
sakssammenheng, er det formelle krav til varsel og prosedyrer, samt krav til vederlagets 
størrelse og omfang jfr. 30% regelen.  
 
Dersom kravet til årsakssammenheng kan påvises, og de formelle kravene er oppfylt vil det 
legges til grunn en skjønnsmessig vurdering av kravets omfang.  
 
Det oppstilles således ingen generell regle for vederlagsberegning ved forsering, kun hen-
visninger til en skjønnsmessig vurdering av de konkrete årsaksforholdene.  
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5.5 Standardkontrakter 
NS 8405 Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser 
NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser 
NS 3430 Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser 
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